



## Beschlussvorlage Nr. 2018/221

25.09.2018

**Federführend:** Hochbauamt

**Beteiligt:**

### Tagesordnungspunkt:

### Sophie-Scholl-Grundschule Hailfingen, Vergabe der Sanitärarbeiten

---

#### Beratungsfolge:

Technischer Ausschuss	27.09.2018	Entscheidung	öffentlich
-----------------------	------------	--------------	------------

---

#### Stand der bisherigen Beratung:

15.12.2015	GR 2015/229 Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2016
23.03.2016	Klausurtagung OR - Vorbereitung Bürgerforum
16.04.2016	Bürgerforum Hailfingen
28.04.2016	OR nö Vorberatung Varianten
23.06.2016	OR Beschluss Aufgabe altes Schulhaus und Neubauplanung in der Dorfmitte
14.07.2016	Bericht zum Projektstand im Sozialausschuss
23.06.2016	OR Durchführung einer Mehrfachbeauftragung zum Neubau einer Grundschule in der Dorfmitte
26.07.2016	GR Durchführung einer Mehrfachbeauftragung zum Neubau einer Grundschule in der Dorfmitte
29.09.2016	OR Bürgerinformation Grundschule
06.10.2016	OR Auslobungsunterlagen Neubau Grundschule Dorfmitte
13.07.2016	GR Durchführung einer Mehrfachbeauftragung zum Neubau einer Grundschule am Standort Dorfmitte
19.01.2017	Sitzung der Beteilungskommission mit Festlegung des 1. und 2. Preisträger
09.02.2017	OR Vorberatung Planungsbeschluss Leistungsphase 1-3, Neubau Grundschule in der Dorfmitte
14.03.2017	GR Planungsbeschluss Leistungsphase 1-3, Neubau Grundschule in der Dorfmitte
19.10.2017	GR Neubau der einzügigen Sophie-Scholl-Grundschule in Hailfingen, Dorfmitte - Baubeschluss
25.09.2018	GR Freigabe einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.160.000 EUR
27.09.2018	TA 2018/216 Sophie-Scholl-Grundschule Hailfingen - Vergabe Rohbau- und Gründungsarbeiten
27.09.2018	TA 2018/218 Sophie-Scholl-Grundschule Hailfingen - Vergabe der Heizungsarbeiten

**Beschlussantrag:**

Der Technische Ausschuss vergibt die Sanitärarbeiten an die Firma Bay Heizung-Sanitär-Klima in 72108 Rottenburg a.N.- Hailfingen mit einem Auftragsvolumen von brutto 84.513,80 €.

**Anlagen:**

Submissionspreisspiegel-ungeprüft (nicht öffentlich)  
Haushalt 2018 Auszug

gez. Thomas Weigel  
Bürgermeister

gez. Markus Gärtner  
Amtsleiter

**Finanzielle Auswirkungen:**

HHJ	Kostenstelle / PSP-Element	Sachkonto	Planansatz
Vorher			-115.000,00 EUR
2017			300.000,00 EUR
2018			895.000,00 EUR
2019	7.092110.009	7871 0000	<u>2.160.000 EUR</u> 3.355.000 EUR
2020			nachrichtlich <u>265.000,00 EUR</u>
Summe			3.505.000,00 EUR

Inanspruchnahme einer Verpflichtungs-ermächtigung		Bereits verfügt über	-1.709.597,89 €
X ja <input type="checkbox"/> nein		Somit noch verfügbar	1.645.402,11 €
- in Höhe von	84.513,80 €	Antragssumme lt. Vorlage	-84.513,80 €
- Ansatz VE im HHPI.	2.160.000,00 €	Danach noch verfügbar	1.560.888,31 €
- üpl. / apl.	€	Diese Restmittel werden noch benötigt X ja <input type="checkbox"/> nein	
		Die Bewilligung einer üpl. /apl. Aufwendungen / Auszahlungen ist notwendig in Höhe von	€
		Deckungsnachweis:	

**Jährliche Folgekosten / -kosten nach der Realisierung:**

**Sichtvermerk, gegebenenfalls Stellungnahme der Stadtkämmerei:**

**Vorlage relevant für:**

Jugendvertretung

Integrationsbeirat

Behindertenbeirat

## Begründung

Die öffentliche Ausschreibung wurde am 4. Mai 2018 bekannt gegeben, insgesamt wurde 10 Firmen zu einer Angebotsabgabe aufgefordert. Bei der Submission am 23. Mai 2018 um 11:01 Uhr wurden zwei Angebote abgegeben.

Abholung der Unterlagen ab 04. Mai 2018

Bearbeitungszeit bis zu Submissionstermin am 19 Tage, 14 WT, 23. Mai 2018

Unterlagen versendet: An 10 Firmen wurden die Unterlagen versendet

Anzahl der vorliegenden Angebote bei Eröffnungsbeginn: 2

Die Eröffnung fand statt am: Datum: 23. Mai 2018  
Uhrzeit Beginn: 11:01 Uhr

Die Angebote wurden entsprechen § 16 VOB/A geprüft und gewertet. Die Prüfung und Wertung erfolgte durch das Ingenieurbüro Wagner GmbH in 72762 Reutlingen.

### Preisspiegel:

1. Fa. Bay-Heizung-Sanitär-Klima in 72108 Rottenburg a.N.	84.513,80 €
2. Bieter 2	107.840,35 €

Das Angebot liegt (ca. 14.000 EUR, ca. 20%) über der Kostenkalkulation der Kostenberechnung. In der Projektkalkulation sind für das Gewerk Sanitär 70.400,40 € kalkuliert.

Nach § 16 Abs. 6 Nr. 3 VOB/A soll der Zuschlag unter Berücksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen, gestalterischen und funktionsbedingten Gründen dem Angebot der Firma Bay-Heizung-Sanitär-Klima in 72108 Rottenburg a.N. mit der Vergabesumme von 84.513,80 € brutto erteilt werden.



Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach- konto	Lfd. Haushalts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche  Gesamt- auszahlungen	davon außerh. d. Finanz- planungszeitraums	
				Folgejahre				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
				2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		857	3.542	5.490	300	782	14.096	-175	3.300
<b><u>7.032110.009</u></b>									
Sanierung des Schulgebäudes Grundschule <u>Baisingen</u>	7871	1	2				3		
<b><u>7.072110.009</u></b>									
Sanierung des Schulgebäudes Grundschule <u>Ergenzingen</u>	7871		60	460			520		
<b><u>7.092110.009</u></b>									
Sanierung / Neubau des Schulgebäudes Sophie-Scholl-Schule, <u>Hailfingen</u>	7871	300	895	2.160	265		3.505	-115	
<b><u>7.132110.002</u></b>									
Sanierung des Schulgebäudes, Grundschule <u>Oberndorf</u>	7871		28				28		
<b><u>7.142110.009</u></b>									
Sanierung des Schulgebäudes, Grundschule <u>Schwalldorf/Frommenhausen</u>	7871	404					604	200	
<b><u>7.152110.009</u></b>									
Sanierung des Schulgebäudes, Grundschule <u>Seebronn</u>	7871	15	15				15	-15	
<b><u>7.172110.009</u></b>									
Sanierung des Schulgebäudes Grundschule <u>Wendelsheim</u>	7871					690	690		
<b><u>7.182110.002</u></b>									
Sanierung Altes Schulhaus Grundschule <u>Wurmlingen</u>	7871			100			100		
Übertrag:		1.577	4.542	8.210	565	1.472	19.560	-105	3.300