

Anlage 1
zur BV WBR Nr. 2020/215
 Bisherige Vergaben
- ÖFFENTLICH -

Gewerk	Datum	Zuständigkeit	Vergabesumme Euro - brutto	mit VE
Rohbauarbeiten	14.05.2019	BA	5.656.522,70	
Blitzschutzarbeiten	28.05.2019	Betriebsleiter	26.255,80	
Sanitärarbeiten	21.05.2019	GR	1.222.379,64	Ja
Elektroinstallation	21.05.2019	GR	738.771,86	Ja
Heizungsarbeiten	02.07.2019	BA	445.920,36	
Lüftungsarbeiten	15.07.2019	Betriebsleiter	56.575,40	
Gerüstarbeiten	08.10.2019	BA	186.148,26	
Aufzugsanlagen (einschl. Wartung)	08.10.2019	BA	228.527,60	
Lieferung und Montage von (L+M) Kunststofffenstern, - türen u.a.	28.01.2020	BA	569.597,21	
Dachabdichtungs- arbeiten	10.03.2020	BA	809.108,99	
Mauerarbeiten	23.03.2020	OB Eilentsch.	185.081,47	
L+M Kunststofffenstern, -türen u.a - Anschlussauftrag/Farbe	30.03.2020	BL	41.352,50	
L+M Kunststofffenstern, -türen u.a - Nachtrag	30.03.2020	BL	-2.698,92	
L+M Tiefgaragentor	01.04.2020	BL	12.002,34	
Metallarbeiten – L+M Alu-Fenster und -türen	02.04.2020	OB Eilentsch.	213.214,68	
Rohbauarbeiten – Nachtrag	08.04.2020	BL	14.675,92	
Schlosserarbeiten - außen	28.04.2020	GR	325.482,85	
Rohbauarbeiten – Nachtrag	26.05.2020	BL	10.413,87	
Metallarbeiten – L+M Alu-Fenster und –türen - Nachtrag	18.06.2020	BL	5.080,11	
Estrich	22.06.2020	BL	136.077,04	
Schlosserarbeiten Stahltüren	23.06.2020	BL	41.341,79	
Tischlerarbeiten Innentüren	03.07.2020	BL	126.139,33	
Schlosserarbeiten innen	06.07.2020	BL	98.609,08	
Tischlerarbeiten Innentüren Kita	13.07.2020	BL	73.977,84	
Dachabdichtung – Nachtrag	14.07.2020	BL	4.158,31	
Rohbauarbeiten – Nachträge	04.08.2020	BL	45.577,18	
Übertrag nach Seite 2			11.228.940,71	

Übertrag von Seite 1			11.228.940,71	
Metallarbeiten – L+M Alu-Fenster und –türen - Nachtrag	07.08.2020	BL	3.867,44	
Metallbau VHF	31.08.2020	BL	77.613,37	
Summe			11.310.421,52	
davon im WJahr 2020			8.325.357,25	