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Übersicht der DSL Fördermaßnahmen

Datum Baubeginn lfm unversiegelt

Ortsteil Maßnahme geschätzte Bruttoko. Bewilligungs- Durchf.-Frist lfm versiegelt Förderfaktor ELR-Zuschuss
lt. ELR-Antrag bescheid RP Bauende lfm andere/Geo € je lfm

lfm Glasfaser einblasen

1 Seebronn/Hailfingen Verlegung von Leerrohre 64.510 €                   12.11.2008 15.09.2009 14.750 €        03.03.2009 65.216,95 €       505                    10,00             5.050,00 €         
mit Glasfserkabeleinzug 27.04.2009 245                    20,00             4.900,00 €         

-                      -                  - €                  
Gesamt 750                    9.950,00 €         9.950,00 €         15,26% 55.266,95 €      84,74% abgerechnet 09/2009

2 Wendelsheim/Wurml. Verlegung von Leerrohren 74.370 €                   16.12.2009 31.10.2010 28.500 €        21.04.2010 37.198,90 €     1.436               15,00            21.540,00 €     
mit Glasfserkabeleinzug 28.09.2010 147                  25,00            3.675,00 €        

108                  10,00            1.080,00 €        

Gesamt 1.691                26.295,00 €       26.295,00 €       70,69% 10.903,90 €      29,31% abgerechnet 10/2010

3 Neckartal Ausbau Glasfasernetz im 479.500 €                 22.12.2009 31.03.2011 348.600 €      03.05.2010 340.019,68 €   5.607               30,00            168.210,00 €   
Neckartal (4 Stadtteile) 26.10.2010 1.186               60,00            71.160,00 €     

-                    -                 - €                 

Gesamt 6.793                239.370,00 €    239.370,00 €    70,40% 100.649,68 €    29,60% abgerechnet 03/2011

4 Baisingen Verlegung von Leerrohren 52.500 €                   12.11.2010 15.09.2011 26.750 €        29.04.2011 101.495,02 €    496                    15,00             7.440,00 €         
mit Glasfserkabeleinzug 917                    25,00             22.925,00 €       

-                      -                  - €                  
Gesamt 1.413                30.365,00 €       26.750,00 €       26,36% 74.745,02 €      73,64% abgerechnet 11/2011

5 Dettingen / Weiler Verlegung von Leerrohren 168.798 €                 19.11.2010 15.09.2011 146.950 €      29.04.2011 262.812,97 €    2.083                25,00             52.075,00 €       
mit Glasfserkabeleinzug 2.475                35,00             86.625,00 €       

1.069                5,00               5.345,00 €         
419                    5,00               2.095,00 €         

Gesamt 6.046                146.140,00 €    146.140,00 €    55,61% 116.672,97 €     44,39% abgerechnet 11/2011

6 Eckenweiler Verlegung von Leerrohren 240.000 €                 10.03.2011 15.11.2011 171.025 €      29.04.2011 166.967,24 €    4.231                20,00             84.620,00 €       
mit Glasfserkabeleinzug 04.10.2011 823                    35,00             28.805,00 €       

-                      -                  - €                  
Gesamt 5.054                113.425,00 €    113.425,00 €    67,93% 53.542,24 €       32,07% abgerechnet 11/2011

7 Hemmendorf Verlegung von Leerrohren 214.000 €                 10.07.2012 15.09.2014 82.385 €        31.10.2012 213.222,52 €    2.259                20,00             45.180,00 €       
mit Glasfserkabeleinzug 18.12.2012 1.063                35,00             37.205,00 €       

-                      -                  - €                  
Gesamt 3.322                82.385,00 €       82.385,00 €       38,64% 130.837,52 €     61,36% abgerechnet 03/2013

8 Frommenhausen Verlegung von Leerrohren 359.600 €                 24.04.2013 15.09.2014 165.750 €      02.07.2013 283.517,92 €    3.489                25,00             87.225,00 €       
IKZ mit Hirrlingen mit Glasfserkabeleinzug 02.08.2013 1.646                50,00             82.300,00 €       

Gesamt -                      -                  - €                  
5.135                169.525,00 €    165.750,00 €    

Rottenburger Anteil= 248.085 €                 109.975 €      199.877 €         3.578                109.708,00 €    54,89% 90.169,00 €       45,11% abgerechnet 03/2013

Hirrlinger Anteil = 111.515 €                 55.775 €        83.641 €           1.564                56.043,00 €       

9 IKZ mit Neustetten Verlegung von Leerrohren 537.048 €                 25.04.2014 15.06.2015 285.837 €      29.07.2014 434.170,00 €    4.977                25,00             62.212,50 €       
mit Glasfserkabeleinzug 01.04.2015 2.895                50,00             72.375,00 €       

Gesamt -                      -                  9.844,50 €         
7.872                144.432,00 €    285.837,00 €    

Rottenburger Anteil = 109.610 €                 54.118 €        66.672,00 €       1.779                54.520,00 €       81,77% 12.152,00 €       18,23% abgerechnet 09/2015

Neustetter Anteil = 427.438 €                 231.720 €      367.498,00 €    6.662                231.317,00 €    

10 IKZ Kiebingen Verlegung von Leerrohren 490.000 €                 25.04.2014 15.06.2015 211.695 €      29.07.2014 392.373,25 €    3.295                20,00             65.900,00 €       
mit Glasfserkabeleinzug 01.04.2015 2.124                40,00             84.960,00 €       

2.890                8,00               23.120,00 €       
Gesamt 8.309                173.980,00 €    

zzgl. 25% IKZ-Zuschlag 37.715,00 €       
211.695,00 €    211.695,00 €    53,95% 180.678,25 €     46,05% abgerechnet 09/2015

SUMMEN insgesamt: 1.482.243 €   1.845.856 €     38.735 1.020.238 €     55% 825.618 €         45% (Stand: 06/2016)
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Die Versorgungsleitungen der Stadtwerke Rottenburg GmbH sind
nur mit ungefähren Massen im Plan eingetragen. Die genaue
Lage muss ggf. vor Ort mit Suchschlitzen festgelegt werden.
Grabarbeiten in Nähe von Leitungen müssen grundsätzlich von
Hand ausgeführt werden.

Energieversorgung Rottenburg a. N. GmbH

Stadtwerke Rottenburg a. N. GmbH

Projekt/Baustelle:_____________________________

Ortsteil:_____________________________________

GAS - WASSER - STROM - WÄRME

M 1: ____________

Planauskunft erteilt von:   R.Edel

Rottenburg, den __________________________

Stadtwerke Rottenburg a.N. GmbH
Siebenlindenstr. 19
72108 Rottenburg

Dokumentation - Vermessung
Tel: 07472/933-237  Fax: 07472/933-233

e-mail:r.edel@sw-rottenburg.de

DSL Netz Stadt Rottenburg

Gesamte Gemarkung

17500

09.11.2016

Hemmendorf

Dettingen

Weiler

Bad Niedernau

Schwalldorf

Hirrlingen

Eckenweiler

Wendelsheim

Kiebingen

Obernau

Bieringen

Baisingen

Oberndorf

Seebronn

Hailfingen

Rottenburg

Wurmlingen

Remmingsheim

Nellingsheim

621 m

883 m

211 m

1863 m

601 m

461 m

138 m
314 m

165 m

481 m

307 m 143 m

205 m

927 m

1241 m

1640 m

1490 m

265 m 326 m
165 m

317 m

246 m
552 m

2199 m

625 m

940 m

499 m

448 m

1347 m

2199 m

375 m

2058 m
284 m

228 m

2037 m

2501 m

405 m

30 m

728 m

323 m

303 m

950 m

593 m

162 m

2712 m

324 m

143 m

724 m

Legende:

Leerrohr LWL
Planung LWL

Längenangabe 317 m

Ergenzingen

Frommenhausen

LR Bestand
ohne Glasfaserkabel

Leerrohr Bestand
mit Glasfaserkabel

Bestand Glasfaserkabel
"Fremd"





 








