
Anlage 3

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. 

Nr. Bezeichnung

Planansatz

2019

EUR

IST-Beträge

I - III'2019

EUR

Plan-

vergleich

EUR

Ab-

weichungen

%

1 2 3 4 5 6

A) Gesamtstädtische Maßnahmen

 

1 Grunderwerb  Mischgebiet Dätzweg 1.500 1.500 -

(57 Wohnungen +  2 Gewerbeeinheiten)

2 Neubaumaßnahmen Mischgebiet Dätzweg 6.763.000 437.669 -6.325.331 6

(57 Wohnungen +  2 Gewerbeeinheiten)

3 Grunderwerb Gebhard Müller-Str. 0 0 0

(30 Wohnungen + 1 Gewerbeeinheit)

4 Neubaumaßnahmen Gebhard Müller-Str. 200.000 51.910 -148.090 26

(30 Wohnungen + 1 Gewerbeeinheit)

0 0 0

B)  Kernstadt

6 Sanierung Königstr. 47 99.595 99.595 0

7 Sanierung Sofienstraße 4 200.000 7.735 -192.265 4

8 Heizungstausch Tübinger Str. 68 75.000 37.179 -37.821 50

Sanierung Poststr. 8 8.850 8.850 0

C)  Stadtteile

8 Sanierung Marienbergstr. 15, 225.989 225.989 0

Bad Niedernau

9 Abbruch und Neubau Kaiserstr. 8 500.000 95.142 -404.858 19

Baisingen

10 Sanierung Schloßstraße 10, 0 0 0

Baisingen

11 Sanierung Bricciusstraße 83, 261.000 249.880 -11.120 96

Wurmlingen

12 Unvorhergesehenes 250.000 2.154 -247.846 1

      

Summe Sachanlagen: 8.249.000 1.217.603 -7.031.397 15

Vermögensplan 2019

Finanzbericht I. bis III. Quartal 2019 -  Stand: 27.09.2019

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"

- einzelne Vorhaben -


