
Bauvorhaben:

Auftraggeber:

Puffer KG 300/400

Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Januar

Gewerke Dauer 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4

Ausschreibungsvorlauf 

Zeitraum Zuschlag / Ausführung 14 KW

Vorbereitende Arbeiten 

Kanalreinigung Grundleitungen Bestand Sommerf. 21

Neubau Garage Marienbergstr.15 Sommerf. 21

nördl. Aussenbereich / Vorüberg. Zugang Schule

Freianlagen 1 KW 

Bäume fällen, Grünabbruch, Rückbau Felstheater

Erdarbeiten, Abbruch Aussen 5 KW 

Baufeldsicherung, Baustelle einrichten, Strom/Wasser

Abbruch Garage, Überdachung, Geländer, Rasengitter

Aufbruch Schwarzdecke Pausenhof, Lichtschacht, Öltankausbau 

Herstellung Kranplatz und Baustellenzufahrt

Entwässerungsarbeiten 6 KW Umschluss Bestand 

Verlegen/Herstellen Entwässerung /Wasseranschl. neu

Widerverfüllen, Baufeld herstellen

Rohbau (Sonderbau) 5 KW 

Abschnittsweise Unterfangung /Abbruch Stützwand  

Abbruch Bereich Tischtennisplatten, Baufeld vorber.

Abbrucharbeiten Bestand Innen 7 KW

Bodenbeläge, Gussasphalt, Türen, Innenwände UG

Durchbrüche Innen, Abbruch Innenwände

Ausräumen Heizraum 

Rohbauarbeiten Bestand 4 KW

Innenwände neu (einschl. Funda.)/Stahlrahmen, Bestand 

Durchbruch Fassade /Stahlbau 2 KW

Durchbruch Fassade, Einbringen Stahlrahmen

Gründung Rohbau (Neubau) 19 KW

untere Stützwand Rückbau, Abfang. Verfüllen untere Stützwand

 untere Stützwand neu bis OK EG Neubau, Abdichtung, Widerverfüllung 

Restbaugrube ausheben, Planie, Dämmung 

Entwässerung/Drainage

Gründung Neubau /Anschlussgründung Bestand/Bodenplatte

Entwässerung/Drainage Verfüllen obere Stützwand

Herstellung und Abdichtung obere Stützwände

Stahlbetonwände Neubau

Gerüstbau (Neubau) 14 KW Aufbau Abbau

Fassadengerüst

Holzbau (Neubau) 1 KW

Elementdecken einbringen 

Flachdachabdichtung 5 KW

Modifizierung Dachentwäss. Bestand 

Abläufe, Notabdichtung,Dämmung, Abdichtung Notabdichtung 

Begrünung

Metallfenster 2+2 KW Neubau

Einbau Fenster und Aussentüren Neubau Bestand 

Fenstertausch Bestand 

Fassadenarbeiten 5 KW 

Dämmung, Fassadenbekleidung, Klempnerarbeiten

Gussaspalt 5 KW 

Gussaphalt Bestand UG

Gussasphalt EG + Neubau 

Trockenbau/Innenputz Bestand 6 KW 

Trockenbauwände Bestand UG

Trockenbaudecken Bestand UG

Prallwände/Trockenbau Wände Decken, Anschlüsse Neubau EG 

Malerarbeiten 7 KW 

Malerarbeiten Bestand UG

Malerarbeiten Bestand EG und Neubau

Bodenbelag 7 KW 

Bodenbelag /Fliesen Bestand UG

Bodenbelag Bestand EG und Neubau

Innentüren 3 KW 

Objekttüren 

Trenn/Bühnenvorhang 1 KW 

Vorhang

WC Trennwände 1 KW 

WC Trennwände UG 

Gebäudereinigung 1 KW 

Gebäudereinigung 

Hublift 1 KW 

Hublift /Treppenlift Bestand 

Heizung Provisorium für Beheizung 

Heizung Baubegleitend

Sanitär

Sanitär Baubegleitend

Lüftung

Lüftung Baubegleitend Lüftungsleitung Bürgersaal

Elektro

Elektro Baubegleitend

Fundamenterder Blitzschutz

Blitzschutz Baubegleitend

Beschilderung, Fluchtwegpläne

Beschilderung 

Aussenanlagen 

Aussenanlagen 

Stand : Oktober 2020 Bestand Neubau Alternativ/Reserve/Dauerhafte Begleitung Schulferien Witterungsabhängig Verschiebungen möglich 

Aufgestellt , 15.10.2020 NK

Vorlauf Gewerke 

T E R M I N P L A N  Bauausführung Übersichtsplan   VORABZUG

Neubau Bürgersaal in Bad Niedernau als Anbau an die best. Grundschule

Stadt Rottenburg, Marktplatz 18, 72108 Rottenburg
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