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Realisierungsplan 2021 bis 2023 

Verantwortlich: Amt für Bildung, Kultur und Sport, Abtl. Schule und Sport       Stand: 20.04.2021 

Sportkoordinatorin Anne Schröder      

1. Sport- und Bewegungsangebote schaffen 
Prio Bezeichnung Beschreibung Verantwortlich Beteiligt Zeitplanung 

1-2 Bewegungsförderung in KIGA / 
KITA 

 
 

Infoveranstaltungen für KITA-Personal und Austausch/ Ideen 
zur Bewegungsförderung im Alltag.  
Mögliche Zusammenarbeit zwischen KIGA und Sportverein. 
Prüfung von Bewegungsangeboten z.B. Kinderturnstiftung 
„rollende Kinderturnwelt“ / „bewegter Kindergarten“ 
Beteiligung bei Neugestaltungen / Umbaumaßnahmen im 
Außengelände bzw. Bewegungsräumen  
Fortbildungsprogramm Stadtverwaltung prüfen 

Schröder Herr Müller-
Sinn 
 
 
Frau Müller  

Projekt für Frau Ziklo 
Mai bis Herbst 2021 

1-2 Bewegungsförderung in Schulen 
 

Infoveranstaltungen für Grundschulrektoren*innen, -
Fachlehrer*innen (z.B. Motoriktest „Turnbeutelbande“)  
Kontakt zur Kinderturnstiftung oder AOK aufnehmen und 
internes  

Schröder Frau Thomma Projekt für Frau Ziklo 
Mai bis Herbst 2021 

2 „Grundsatz der 
Bewegungsfreundlichkeit“ 

Beteiligung bei Neugestaltungen / Umbaumaßnahmen in 
Schulhöfen „bewegter Schulhof“ mit anderen Ämtern 
(Querverweis HBA) 

Schröder AK Schule und 
Sport 
Projektgruppe 

 

3 Sport-Events oder Gutscheinheft 
zum Kennenlernen der 
Sportvereinsangebote 

Erstellung eines Rottenburger „Gutscheinhefts“ für 
Sportangebote, z.B. jeder Neubürger*in erhält einen 
Gutschein zur Teilnahme an Sportangeboten/ 
Schnuppermitgliedschaft  
 Netzwerktreffen mit Vereinen 

Projektgruppe   

Farben  Erledigt In Bearbeitung siehe einzelner Arbeitsschritt   
Priorität 1 = hohe Priorität (zeitnah zu bearbeiten) 

2 = mittlere Priorität (Bearbeitung erfolgt im Anschluss an Prio 1) 
3 = zunächst geringe Priorität (Bearbeitung im Anschluss an Prio 2) 
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1 Ausbau des Breiten- und 
Freizeitsportangebots im Schänzle 

Freie Angebote ohne Mitgliedschaft/ Kursangebote: z.B. 
Sport im Park/ Halle, Calisthenics (Kurse) anregen 
 Netzwerktreffen mit Vereinen 

Schröder Herr Divkovic 
Her Gül 

 

2. Vereinsentwicklung und Ehrenamt 

Prio Bezeichnung Beschreibung Verantwortlich Beteiligt Zeitplanung 

1 Ehrenamtl. Engagement innerhalb 
der Vereine stärker fördern und 
unterstützen 

Inhaltliche Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit (z.B. 
Dreier-Vorstandsspitze, gemeinsame Vereinsgeschäftsstelle/ 
Kassier)  

 Förderung hauptamtlicher Strukturen  

Projektgruppe 
„Vereins-
förderung“ / 
Frau Kächele 

Stadtkonzepti
on 

In GR im Mai 2021 

2 Stärkere Unterstützung und 
Würdigung des ehrenamtl. 
Engagements durch die Stadt 

Anerkennung und Würdigung eines Amtsträgers. 
Ehrenamtsplattform; Vergünstigung bei Eintritten durch 
Ehrenamtskarte  

 Stadtkonzeption „Rottenburger Ehrenamtskarte“ 

Projektgruppe 
„Vereinsförderu
ng“ 

Stadtkonzepti
on 

 

3. Vernetzung und Zusammenarbeit 

Prio Bezeichnung Beschreibung Verantwortlich Beteiligt Zeitplanung 

2 Kooperationen mit Vereinen / 
Schulen/ KITAS / andere 
Institutionen untereinander 
aufbauen 

Beteiligung an Infoveranstaltungen mit KIGAs/ Kitas/Schulen Schröder AL Schule und 
KIGA, AK 
Schule und 
Sport 

 

2 Gemeinsame Geschäftsstelle der 
Sportvereine 

Inhaltliche Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit, Dreier-
Vorstandsspitze, gemeinsame Vereinsgeschäftsstelle/ 
Kassier  

Projektgruppe 
„Vereinsförderu
ng“ 

Stadtkonzepti
on 

 

1 Regelmäßiges Netzwerktreffen Einladung aller Akteure aus der kooperativen Planung:  
1 x jährlich im Rahmen des Berichts zum Stand der 
Sportentwicklungsplanung 

Schröder Projektgruppe  

2 Schaffung einer interaktiven 
Online-Plattform für 
Bewegungsangebote sowie 
Belegungszeiten 

Dadurch gewünschte Transparenz schaffen Schröder   

1  Anschaffung eines Hallenbelegungsprogramms.  
In Arbeit 

Frau Schröder  Veröffentlichung im 
März 
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4. Wege für Sport und Bewegung im öffentlichen Raum  

Prio Bezeichnung Beschreibung Verantwortlich Beteiligt Zeitplanung 

 Qualitative und quantitative 
Verbesserung der Radwege 
Erhöhung der Sicherheit  
Verbesserte Kennzeichnung und 
Beschilderung, Vermarktung der 
Strecken 
Lückenschluss beim Neckartal-
Radweg 

Kommunikation der Handlungsempfehlung an Stabstelle 
Klima und Umwelt (Mobilitätskonzept Radverkehr) 
In Arbeit  
 
 
 
Zuständigkeit RP Tübingen 

Stabstelle 
Umwelt,  
Herr Weber, 
Herr Klein 

  
Erledigt Dezember 
2020 

3 Erstellung eines 
Laufwegekonzeptes für Rottenburg 

Ermittlung der Laufsportmöglichkeiten in der Kernstadt und 
in den Ortschaften unter Einbezug von Vereinen/ 
Läufergruppen.  
Trimm-Dich-Pfad o. ä. mit Geräten aufleben lassen bzw. neu 
gestalten. 

Schröder, 
Projektgruppe 
bilden, 
Forsthochschule 

Forstrevier 
Rottenburg, 
Forsthoch-
schule 

 

2 Prüfauftrag zur Realisierung einer 
Downhill Fahrrad-Strecke  

Kontaktaufnahme mit Miniprojektgruppe „Downhill-Strecke“ 
aus Planungsprozess zur Vorstellung deren Konzepts (Herr 
Schall in Eckenweiler) 
Kontakt zu Schwalldorf, Wurmlingen, Ergenzingen, 
Eckenweiler, Rammert aufnehmen, um Sachstand zu klären. 
Es gibt einige Projekte, die schon in anderem 
Zusammenhang laufen oder angestoßen wurden 

Schröder Frau Gsell, 
Frau Garthe, 
Herr Klein, OV 
der 
Ortschaften 

In Arbeit 

5. Bewegungsfreundliche Schulhofgestaltung 

 

Prio Bezeichnung Beschreibung Verantwortlich Beteiligt Zeitplanung 

1 Bewegungsförderung in Schulen/ 
Kindergärten 
„Grundsatz der 
Bewegungsfreundlichkeit“ 

Beteiligung bei Neugestaltungen / Umbaumaßnahmen in 
Schulhöfen „bewegter Schulhof“ (-> HBA) siehe Punkt 1 
zuerst Basketballkorb mit Fußballtor im Schulhof Kreuzerfeld 
als kurzfristige Maßnahme 
 

Schröder Herr Möck, RS 
im Kreuzerfeld 
TBA 

Projekt für Frau Ziklo 
Mai bis Herbst 2021 

6. Sportgelegenheiten und Freizeitspielfelder 
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Prio Bezeichnung Beschreibung Verantwortlich Beteiligt Zeitplanung 

1 Erhöhung der Attraktivität und 
Erlebbarkeit des Neckars für den 
Freizeitsport 

Beteiligung / Information bei Umgestaltung im Schänzle 
(TBA) 
Wasser mit einbeziehen: Wasserspielplatz, Kraftgeräte, 
Neckar als Flößerstadt,… 

Herr Klein 
Frau Schröder 

Frau Garthe, 
Herr Klein, 
Frau Gsell 

 

3 Überprüfung der Qualität von 
Spielplätzen 

Auftrag/ Kommunikation mit Tiefbauamt (JF 40-66) / 
Rückkopplung mit Stadtkonzeption 

   

3 Überprüfung der Qualität und 
möglicher Ergänzungen bei 
Bolzplätzen  

Ideenentwicklung zur Aufwertungen bestehender Bolzplätze 
sowie frei zugänglicher Freizeitgeräte  
 

Herr Klein 
Frau Schröder 

  

1 Freizeitsport gewinnt an 
Bedeutung 
Freie Bewegungsflächen im 
öffentlichen Raum 

Calisthenics oder Parcours 
Kommunikation mit TBA und Projektgruppe 
Calesthenics im Schänzle 
 

Herr Klein 
Frau Schröder 

TBA und 
Projektgruppe 
Herr Divkovic 
Herr Gül 

 

1 Prüfung einer zusätzlichen 
Skatemöglichkeit  

Eventuell auch im Schänzle (Halfpipe) 
Ersatz der Skateanlage am Gelände Sportpark 

Frau Schröder Projektgruppe 
und Experten 
Herr Höss 

 

Sportaußenanlagen für den Schul- und Vereinssport  
Prio Bezeichnung Beschreibung Verantwortlich Beteiligt Zeitplanung 

1 Verbesserung der Qualität der 
Sportplätze  

Überarbeitung der Vereinsförderrichtlinien  
Projektgruppe (Bewässerung/ Nebenflächen) 

TBR, 
Projektgruppe 
Vereinsförderun
g 

Frau Schröder Ab 03/2021 

3 Überversorgung an Sportplätzen 
(Fußball) 

Rückkopplung zu den Vereinen: Umnutzung / weniger 
Fußballplätze, jedoch in sehr guter Qualität vorhalten 

 Netzwerktreffen mit Vereinen 

TBR Vereine  

3 Sportplätze familienfreundlicher 
und frei zugänglich gestalten  

Ideenentwicklung zur Umnutzung vorhandener Sportplätze 
bei sehr geringer Nutzung (Prüfung: Kalthalle, Freigeräte, 
freie Flächen im öffentlichen Raum,…)  
Gespräche mit Vereinen suchen 

 jährliches Netzwerktreffen 

 Stadt-
konzeption 
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7. Hallen und Räume 

Prio Bezeichnung Beschreibung Verantwortlich Beteiligt Zeitplanung 

1 Bauliche Maßnahme: 
Neubau Mehrfeldhalle Kernstadt 

Neubau der Kreuzerfeld Sporthalle (3-Feld), Antrag über 
Fördermaßnahmen gestellt im November 2020 

HBA, Herr 
Gärtner 

Projektgruppe März/April 2021 

1 2 Anlageneinheiten fehlen Weitere Halle notwendig, um Bedarf zu decken Projektgruppe   

3 Bauliche Maßnahme: Anbau 
Gymnastikhalle an bestehende 
Hallen 

Einbezug bei baulichen Maßnahmen  
z.B. TuS Ergenzingen (Rückkopplung zu HBA, TBA, Vereine) 

   

1 
 

Transparenz und Vernetzung  Hallenbelegungsprogramm in Arbeit 
Locaboo; Umsetzung durch einen Newsletter 

Frau Schröder  April 2021 
live Phase 

3 Hallenbelegungen in Kernstadt und 
Ortschaften 

Hallenbelegungsprogramm langfristig auch für Ortschaften 
ausweiten: Kopplung zu Ortsverwaltungen/ Vereine 

Frau Schröder 
und OV 

  

 Erhöhung der Nutzungszeiten der 
bestehenden Hallen 

Für OLH und VOBA-Arena bereits umgesetzt Frau Nadler Frau Schröder Erledigt Sept 2020 

3 Hallenbelegungskriterien festlegen Kriterien zur Hallenbelegung mit Nutzern aufstellen  Projektgruppe   

8. Sondersportanlagen 

Prio Bezeichnung Beschreibung Verantwortlich Beteiligt Zeitplanung 

3 Erstellung einer Tenniskonzeption  Vorrangig verantwortlich Tennisvereine 
Unterstützung nach Bedarf 

TCR   

3 Weiterführung der Überlegungen 
zum Bau einer Tennishalle 

Vorrangig verantwortlich Tennisvereine 
Unterstützung nach Bedarf 

TCR   

3 Nutzung des Freibades für das 
Schulschwimmen 

Rückkopplung zu den Stadtwerken, sie sind verantwortlich. 
Ist bereits geklärt, Freibad kann nicht genutzt werden, dafür 
sind im Hallenbad von Mai bis September die 
Schulöffnungszeiten verlängert worden. 

SWR Herr Auer 
AK Schule und 
Sport 

Erledigt  
Sept 2020 

 Abstimmung OB, 25.02.2021 
 Bericht erstellt für Stadtkonzeption (Karin Frech), 08.03.2021 
 Abtl. Jugend und Abt. KIGA/ KITA informieren, noch offen 
 Im SBK am 06.05.2021 
 Budget 50.000€ für 2021, danach noch im Haushalt einstellen für konkrete Projekte 


