
Vorlage 2015/087

Beschlussvorlage Nr. 2015/087

17.04.2015

Federführend: Stadtkämmerei Beteiligt: Dezernat II
Dezernat III
Hochbauamt

Tagesordnungspunkt:

Mehrzweckhalle Dettingen, Sanierung und Erweiterung der alten Sporthalle
- Beantragung von überplanmäßigen Ausgaben
__________________________________________________________________________
Beratungsfolge:
Gemeinderat 12.05.2015 Entscheidung öffentlich

__________________________________________________________________________
Stand der bisherigen Beratung:

28.02.2013 OR Information des Hochbauamts über vergleichbare Objekte
(Baisingen, Oberndorf, Seebronn)

18.09.2013 OR Präsentation des Vorentwurfs
08.10.2013 VA Information zum Hallenkonzept III - Halle Dettingen
   Vorstellung des Entwurfs
13.02.2014 OR Baubeschluss mit Baukosten von 1,96 Mio. EUR
08.04.2014 GR Baubeschluss mit Baukosten von 1,96 Mio. EUR
06.11.2014 OR Information über aktuelle Kosten und Planung
25.11.2014 GR Baubeschluss mit Baukosten von 2,35 Mio. EUR
23.03.2015 OR Vergabe von Bauleistungen
24.03.2015 GR Vergabe von Bauleistungen

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat beschließt folgende überplanmäßigen Ausgaben (üplA) im Jahr 2015:

1. HHSt.: 2.5611.9400.000-0005, Sanierung Mehrzweckhalle, mit insgesamt
1.078.000 EUR (Erhöhung des Planansatzes 2015 um 241.000 EUR; auf-
grund des zu erwartenden Baufortschritts um weitere 837.000 EUR; dadurch
verringert sich der Ansatz 2016 von bisher 930.000 EUR auf 93.000 EUR)

2. HHSt.: 2.5611.9870.000-0005, Zuschuss Anbau Halle mit 350.000 EUR
(Dadurch entfällt der Ansatz 2016 in Höhe von 100.000 EUR.)

Die Deckung der üplA mit insgesamt 1.428.000 EUR erfolgt durch:

 HHSt.: 2.5611.3505.001-0005, Ersätze, 517.000 EUR (TSV Dettingen 1919 e. V.)
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 HHSt.: 2.6650.9500.000-0005, Radweg Dettingen, Restmittel aus 2014 mit 736.000 EUR
 HHSt.: 2.6300.9500.003-0004, Ausbau Burkhardtstraße, Bieringen, 175.000 EUR

Anmerkung: Gegenüber dem HH-Plan 2015 erfolgt nun eine Bruttodarstellung entsprechend
der Volksbank-Arena. Die Gesamtausgaben betragen weiterhin 2,35 Mio. EUR. Gegenüber den
Ansätzen im HH-Plan 2015 sind noch 14.000 EUR nachzufinanzieren, da die Restmittel aus dem
Jahr 2014 um 11.000 EUR und die WLSB-Förderung um 3.000 EUR geringer sind als
angenommen. Auf die Ausführungen und Darstellungen auf Seite 4 wird verwiesen.

Anlagen:

gez. Stephan Neher
Oberbürgermeister

gez. Volker Derbogen
Erster Bürgermeister

gez. Berthold Meßmer
Amtsleiter

gez. Markus Gärtner
Amtsleiter
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Finanzielle Auswirkungen: JA – s. Begründung!

HHJ

Summe

Haushaltsstelle*

      

 Planansatz

       EUR
       EUR
       EUR
 _______________
       EUR

Inanspruchnahme einer
Verpflichtungsermächtigung

    ja    nein

- in Höhe von       EUR

- Ansatz VE im
  HHPl.       EUR

- apl/üpl.       EUR

Bereits verfügt über       EUR

Somit noch verfügbar       EUR

Antragssumme lt. Vorlage       EUR

Danach noch verfügbar       EUR

Diese Restmittel werden
noch benötigt  ja   nein

Die Bewilligung einer
überplanmäßigen/außerplanmäßigen
Ausgabe ist notwendig
in Höhe von       EUR

Deckungsnachweis:

* beginnt mit 1 = Verwaltungshaushalt; beginnt mit 2 = Vermögenshaushalt.

Jährliche Folgelasten/-kosten nach der Realisierung:

Sichtvermerk, gegebenenfalls Stellungnahme der Stadtkämmerei:
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Begründung:

Der Gemeinderat hat am 25.11.2014 einen Baubeschluss für die Sanierung und Erweiterung der
alten Sporthalle Dettingen zur Mehrzweckhalle einschließlich eines Vereinsanbaus mit Baukosten
von insgesamt 2,35 Mio. EUR gefasst, die im Haushaltsplan 2015 wie folgt dargestellt sind:

Ausgaben (siehe Seite 259 und Seite 430, HH-Plan 2015)

HHSt. 2014
TEUR

2015
TEUR

2016
TEUR

Restmittel
TEUR

Gesamt
TEUR

2.5611.9400.000-0005
Sanierung der MZH

470 680 930 29 2.109

2.5611.9870.000-0005
Zuschuss Anbau Halle

130 100 230

Einnahmen (siehe Seite 259 und Seite 431, HH-Plan 2015)

HHSt. 2014
TEUR

2015
TEUR

2016
TEUR

Restmittel
TEUR

Gesamt
TEUR

2.5611.3505.000-0001
Eigenleistungen

50 110 160

2.5611.3610.000-0001
Zuweisungen ELR

315 315

2.5611.3610.000-0001
Ausgleichstock

250 250

Saldo

2014
TEUR

2015
TEUR

2016
TEUR

Restmittel
TEUR

Gesamt
TEUR

170 385 1.030 29 1.614

Wie bei der Volksbank-Arena durch den FC Rottenburg hat der TSV Dettingen 1919 e. V. für die
Mehrzweckhalle einen Antrag auf Förderung des Vereinsanbaus beim WLSB mit angenommenen
Ausgaben von 517.000 EUR und mit einer voraussichtlichen Förderung von rd. 37.000 EUR
gestellt.

Nachdem nun die Baukosten sowie die voraussichtliche Förderung für den
Vereinsanbau bekannt sind und die Vergabe der Bauleistungen 2015 im
Gemeinderat und im Ortschaftsrat einschließlich den Ausgaben für den An-
bau erfolgen, müssen die im Haushaltsplan 2015 eingeplanten Ansätze bei
der HHSt. 2.5611.9400.000-0005 in den Jahren 2014 - 2016 einschließlich
der Restmittel um 241.000 EUR
von bisher rd. 2,11 Mio. EUR auf 2,35 Mio. EUR überplanmäßig erhöht werden,
damit das städtische Hochbauamt die Gesamtmaßnahme haushaltsrechtlich
vergeben kann. An den Gesamtausgaben ändert sich dadurch nichts. Die
Verrechnung des Vereinsanbaus erfolgt separat wie nachfolgend dargestellt.

Da die Bauausgaben für den Vereinsanbau über die Bücher des TSV
Dettingen 1919 e. V. fließen müssen, ist der Anbau 2015 durch die Stadt
Rottenburg am Neckar mit 480.000 EUR (bisher angenommen
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130.000 EUR im Jahr 2015 und 100.000 EUR im Jahr 2016), HHSt.
2.5611.9870.000-0005, zu bezuschussen. Dadurch ergibt sich eine
üplA 2015 mit insgesamt 350.000 EUR.

Im Gegenzug erhält die Stadt 2015 vom Verein Ersätze mit 517.000 EUR,
HHSt. 2.5611.3505.001-0005, die bisher nicht eingeplant sind. Der 2016
vorgesehene Zuschuss mit 100.000 EUR entfällt.

Darüber hinaus geht das Hochbauamt davon aus, dass die Halle noch in
diesem Jahr fertiggestellt werden kann. Die im Haushaltsplan 2015 für 2016
verplanten Haushaltsmittel mit 930.000 EUR bei der HHSt. 2.5611.9400.000-
0005 werden voraussichtlich zu 90 % abfließen.
Dadurch ergibt sich eine weitere üplA mit 837.000 EUR.

Die Deckung der üplA mit insgesamt 1.428.000 EUR
erfolgt durch die HHSt. 2.5611.3505.001-0005, Ersätze TSV Dettingen
1919 e. V., mit 517.000 EUR, HHSt. 2.6650.9500.000-0005, Radweg
Dettingen, Restmittel aus 2014 mit 736.000 EUR und HHSt.
2.6300.9500.003-0004, Ausbau Burkhardtstraße, Bieringen, 175.000 EUR.

Hinweis zum Deckungsvorschlag „Restmittel Radweg Dettingen“: Die Mittel werden dann im
HH-Plan 2016 neu verplant; die in 2014 vorhandenen Einnahmemittel mit insgesamt 742.800 EUR
werden von 2014 nach 2015 nicht übertragen. Diese werden ebenfalls im HH-Plan 2016 neu
verplant.

Hinweis zum Deckungsvorschlag „Ausbau Burkhardtstraße, Bieringen“: Die Mittel werden ebenfalls
im Haushaltsplan 2016 neu verplant.

Die angenommenen Eigenleistungen, die die Ortschaft Dettingen erbringt, betragen voraussichtlich
120.000 EUR (bisher angenommen 160.000 EUR) zzgl. der Differenz zwischen Zuschuss an den
TSV Dettingen 1919 e. V. und den vom TSV zu leistenden Ersatz.

Nachfolgend wird die neue Finanzierung nochmals schematisch dargestellt:

Ausgaben (siehe Seite 259 und Seite 430, HH-Plan 2015)

HHSt. 2014
TEUR

2015
TEUR

2016
TEUR

Restmittel
TEUR

Gesamt
TEUR

2.5611.9400.000-0005
Sanierung der MZH

470 1.758 93 29 2.350

2.5611.9870.000-0005
Zuschuss Anbau Halle

480 0 480

Einnahmen (siehe Seite 259 und Seite 431, HH-Plan 2015)

HHSt. 2014
TEUR

2015
TEUR

2016
TEUR

Restmittel
TEUR

Gesamt
TEUR

2.5611.3505.000-0001
Eigenleistungen

10 110 120

2.5611.3505.001-0005
Ersätze (neue HHSt.)

517 517

2.5611.3610.000-0001
Zuweisungen ELR

315 315
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2.5611.3610.000-0001
Ausgleichstock

250 250

Saldo

2014
TEUR

2015
TEUR

2016
TEUR

Restmittel
TEUR

Gesamt
TEUR

Saldo 210 1.296 93 29 1.628

Per Saldo ergibt sich gegenüber der Haushaltsplanung 2015 eine Nachfinanzierung mit
14.000 EUR auf die Gesamtausgaben mit 2,35 Mio. EUR, da die Restmittel aus dem Jahr 2014 um
11.000 EUR und die WLSB-Förderung um 3.000 EUR geringer sind als angenommen.


