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tiefparterre variante 2
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hochparterre variante gerade treppe a
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tiefparterre variante 3
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hochparterre variante 3
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treppenvarianten abwägung

+ intuitive zugänglichkeit

+ schlanker baukörper

- barriere zum mzwk

+ komplette öffnung mzwk

+ treppe räumlich untergeordnet

+ reduktion bgf um 74qm möglich

- zugänglichkeit im tiefparterre

bzw. hochparterre

- schlafräume zur straße mit

oberlicht
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kinderhaus remigius rottenburg am neckar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 127

1

2

3

4

5

2019 2020 2021

Preisgerichtsitzung

VGV Verfahren 

LPH 3 Entwurfsplanung

LPH 4 Genehmigungsplanung

6 Abgabe Förderantrag

LPH 5 Werkplanung

LPH 6 Ausschreibung

LPH 7 Vergabe

LPH 8 Bauüberwachung

Abbruch Bestand

Außenanlagen

Auftragserteilung Planerteam

Eröffnung und Inbetriebnahme

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pl
an

un
gs

be
gi

nn
 J

un
i 2

01
9

B
au

be
gi

n
n 

Ju
ni

 2
0

20

B
eg

in
n

 In
ne

n
au

sb
au

 N
ov

em
be

r 
20

21

Fe
rt

ig
st

el
lu

ng
 N

eu
ba

u
 M

ai
 2

02
1

7

8

9

10

11

12

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

In
be

tr
ie

bn
ah

m
e 

So
m

m
er

fe
ri

en
 2

02
0

A
bb

ru
ch

 A
lt

ba
u 

Fö
rd

er
be

sc
he

id
 B

au
g

en
eh

m
ig

un
g

Planungszeit ca. 10 Monate Bauzeit ca. 19 Monate
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zeitplanung einschätzung massivbau
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BKI Kennwerte 2018

Objekt Kindergärten

nicht unterkellert

mittlerer Standard BKI

Kenndaten Stand Wettbewerb

FBG Fläche des Baugrundstücks 5.397 BGI Baugrubeninhalt 5.849

BGF Bruttogeschoßfläche 2.223 GRF Gründungsfläche 1.197

AUF Außenanlagenfläche 4.200 AWF Außenwandfläche 1.699

IWF Innenwandfläche 1.457

AK I Anrechenbare Kosten (1. Ebene) 4.527.957 € DEF Deckenfläche 1.026

AK II Anrechenbare Kosten (2. Ebene) 4.089.453 € DAF Dachfläche 1.261

KG Kostengruppen der 1. Ebene Einheit €/Einheit Kostenschätzung

mittlerer Standard BKI

200 Herrichten und Erschließen qm FBG 40 Erschließung neu 215.880 €

Abbruch Rodung psch Angabe HBA 150.000 €

300 Bauwerk - Baukonstruktionen qm BGF 1.294 Mittelwert 2.876.562 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen qm BGF 365 Mittelwert 811.395 €

Bauwerk (300 + 400) 3.687.957 €

500 Außenanlagen qm AUF 200 hoher Ansatz Erdbewegung 840.000 €

600 Ausstattung und Kunstwerke qm BGF 106 Mittelwert 235.638 €

700 Baunebenkosten qm BGF 378 Mittelwert 840.294 €

Gesamtkosten (200-700) 1.Ebene 5.969.769 €

€/BGF (300+400) 1.659 €

KG Kostengruppen der 2. Ebene Einheit €/Einheit Kostenschätzung

mittlerer Standard BKI

200 Herrichten und Erschließen qm FBG 40 Erschließung neu 215.880 €

Abbruch Rodung psch Angabe HBA 150.000 €

300 Bauwerk - Baukonstruktionen

Baugrube cbm BGI 50 hoher Ansatz Erdbewegung 292.450 €

Gründung qm GRF 248 Mittelwert 296.856 €

Außenwände qm AWF 448 3/4 Ansatz 760.937 €

Innenwände qm IWF 195 Mittelwert 284.172 €

Decken qm DEF 316 Mittelwert 324.216 €

Dächer qm DAF 285 Begrünung 359.385 €

Baukonstruktive Einbauten qm BGF 23 Mittelwert 51.129 €

Sonstige Baukonstruktionen qm BGF 31 Mittelwert 68.913 €

Bauwerk - Baukonstruktionen 2.438.058 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen qm BGF 365 Mittelwert / nur ENEV 811.395 €

Bauwerk (300 + 400) 3.249.453 €

500 Außenanlagen qm AUF 200 hoher Ansatz Erdbewegung 840.000 €

600 Ausstattung und Kunstwerke qm BGF 106 Mittelwert 235.638 €

700 Baunebenkosten AK 30% Angabe HBA 1.226.836 €

Gesamtkosten (200-700) 2. Ebene 5.917.806 €

€/BGF (300+400) 1.462 €

kosteneinschätzung nach bki 2018 `mittlerer standard´

kinderhaus remigius rottenburg am neckar
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kosteneinschätzung nach bki 2018 `hoher standard´ 
                                        beispiel ganztag augsburg

risiken

erdbebenzone 3
tragfähigkeit baugrund/gründung

bodenklasse
evtl. spundung zur straße und bestand

umbau wasserleitung
erschließung

 evtl. abbruch und neubau straße
schadstoffe altbau

bauen in 3 bauabschnitten
neubau bei laufendem betrieb

beengte verhältnisse
schwierige anlieferung

hochkonjunktur
preissteigerungen

DB Kennwerte Ganztag Wittelsbacher Schule 

Objekt Schulen

nicht unterkellert

Fertigstellung 2018 / Ansätze nach Kostenfeststellung

Kenndaten Stand Wettbewerb

FBG Fläche des Baugrundstücks 5.397 BGI Baugrubeninhalt 5.849

BGF Bruttogeschoßfläche 2.223 GRF Gründungsfläche 1.197

AUF Außenanlagenfläche 4.200 AWF Außenwandfläche 1.699

IWF Innenwandfläche 1.457

AK I Anrechenbare Kosten (1. Ebene) 5.143.728 € DEF Deckenfläche 1.026

AK II Anrechenbare Kosten (2. Ebene) 5.105.709 € DAF Dachfläche 1.261

KG Kostengruppen der 1. Ebene Einheit €/Einheit Kostenschätzung

hoher Standard BKI

200 Herrichten und Erschließen qm FBG 40 Erschließung neu 215.880 €

Abbruch Rodung psch Angabe HBA 150.000 €

300 Bauwerk - Baukonstruktionen qm BGF 1.517 Mittelwert 3.372.291 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen qm BGF 419 Mittelwert 931.437 €

Bauwerk (300 + 400) 4.303.728 €

500 Außenanlagen qm AUF 200 hoher Ansatz Erdbewegung 840.000 €

600 Ausstattung und Kunstwerke qm BGF 100 222.300 €

700 Baunebenkosten qm BGF 428 Mittelwert 951.444 €

Gesamtkosten (200-700) 1.Ebene 6.683.352 €

€/BGF (300+400) 1.936 €

KG Kostengruppen der 2. Ebene Einheit €/Einheit Kostenschätzung

hoher Standard BKI

200 Herrichten und Erschließen qm FBG 40 Erschließung neu 215.880 €

Abbruch Rodung psch Angabe HBA 150.000 €

300 Bauwerk - Baukonstruktionen

Baugrube cbm BGI 65 hoher Ansatz Erdbewegung 380.185 €

Gründung qm GRF 254 Mittelwert 304.038 €

Außenwände qm AWF 580 3/4 Ansatz 985.142 €

Innenwände qm IWF 346 Mittelwert 504.222 €

Decken qm DEF 436 Mittelwert 447.336 €

Dächer qm DAF 333 Mittelwert 419.913 €

Baukonstruktive Einbauten qm BGF 70 Mittelwert 155.610 €

Sonstige Baukonstruktionen qm BGF 62 Mittelwert 137.826 €

Bauwerk - Baukonstruktionen 3.334.272 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen qm BGF 419 Mittelwert / nur ENEV 931.437 €

Bauwerk (300 + 400) 4.265.709 €

500 Außenanlagen qm AUF 200 hoher Ansatz Erdbewegung 840.000 €

600 Ausstattung und Kunstwerke qm BGF 100 222.300 €

700 Baunebenkosten AK 25% Angabe HBA 30% 1.276.427 €

Gesamtkosten (200-700) 2. Ebene 6.970.316 €

€/BGF (300+400) 1.919 €
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