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Planung

LPH 5 - Ausführungsplanung

Bestand/ Ausführung
Detailplanung

Planung Katafalktechnik

Bemusterung Materialien

GEMEINDERAT 
 BAUBESCHLUSS 04.06.2019

LPH 6-7 Ausschr./Vergabe

Erstellung Ausschreibungen
Rücklauf/ Vergabeempfehlungen

Vergaben

LPH 8 - Gewerke

KG 300

o10 Rückbau/ Rohbau
Abbruch Innenw., Bodenbelag, Tür

Öffnungen schließen
Gebäudesockel, etc.

o01 Gerüst

o16 Zimmerer-/ Holzbau
Dachkonstruktion u. Dachfläche

Innenwände u. Deckenbekleidung
Ausbauarbeiten

022 Blech
Dachbleche, Rinnen, etc.

Regenrohre

o23 Putz/ Stuck/ Trockenbau
Innenwände u. Decken (grob)
Innenwände u. Decken (fein)

Fassadenflächen überarbeiten

o24 Fliesen
Unterbau/ Estrich u.ä.

Fliesen Innenraum
Fliesen in WC-Anlagen (n.erf.)

Fliesen Voraum/ evtl. Stufen

o26 Fenster
Aufmaß

Ausführung Verglasung

027 Tischlerarbeiten
Aufmaß

Innen-/ Zugangstüren
Ausstattung/ Sitzbank u.ä.

o31 Metallbau/ Tore
Aufmaß

Stahllamellen/ Sichtschutz
Tore, Geländer

o34 Maler-/ Lackierarbeiten
Holzteile (Dach)

Innenwand- u. Deckenflächen

Baureinigung

KG 400

o40 Heizung/ Kühlung
Rückbau besteh.Kühlung

Rohinstallation (Neu)
Steuerung/ Inbetriebnahme

o45 Sanitär

Umbau/ Einbau Behind.WC
evtl.Abwasser f. Kühlung

o50 Elektroinstallation
Rückbau/ Bestand prüfen

Rohinstallation (neu)
Fertgmontage

Beleuchtung

500 Außenanlagen

Zugang/ Rampe herstellen
Gebäudesockel/ Rückseite

Pflasterarbeiten u.ä.

600  Ausstattung

Aufmaß/ Vorbesprechung
Vorbereitung Kühlung

Katafalke - einsetzen/ montage u.ä.
Zubehör, etc.


