KINDERHAUS REMIGIUS ROTTENBURG

Grobzeitenplan Stand Wettbewerbsentwurf - optimaler Verlauf

VORABZUG!!

Neubau eines Kinderhauses mit Kindergarten (5 Gruppen), Krippe (2 Gruppen), Mehrzweckszal,
Mensa mit Kliche und Familienzentrum mit Cafe und Veranstaltungssaal
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Planungsbeginn Juni 2019

[ Abgabe Férderantrag 16.09.2019 l ;§

Abgabe Bauantrag

Baubeginn April 2021

Beginn Innenausbau Dezember 2021

Beginn AuBenanalgen Juni 2022

Sommerferien 2022

Abbruch Altbau [ Inbetriebnahme

Jahresende 2022
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