

Terminplanung

Verhandlungsverfahren ohne vorgelagerten Planungswettbewerb, ohne Lösungsvorschläge

Projekt- und Verfahrensvorbereitung	bis 07.04.2017
Rückkoppelung WBR/Stadt (ggf. Besprechungstermin)	10.04./11.04.2017
Bekanntmachung im EU-Amtsblatt	12.04.2017
Schlussstermin Eingang der Teilnahmeanträge (Teilnahmewettbewerb) (nach 30 Kalendertage) (bis 12.05.)	15.05.2017 bis 16:00 Uhr
Prüfung der Anträge anhand der Auswahlkriterien	bis 22.05.2017
Auswahlgremium	22.05.2017 - 14:00 Uhr
Tag der Absendung der Aufforderung zur Abgabe des Erstangebots	23.05.2017
Abgabe Erstangebot der Bieter (nach 30 Kalendertage; bei Einigung mit allen Bietern kürzer möglich, mindestens aber 10 KT)	spätestens 26.06.2017
Prüfung der Erstangebote	bis 29.06.2017
Auftragsverhandlung	06.07.2017 (ganztägig)
Mitteilung an die Bieter über Ergebnis der Verhandlung Aufforderung zur Abgabe des überarbeiteten Angebots	07.07.2017
Abgabe überarbeitetes Angebot der Bieter	13.07.2017
Prüfung der Angebote – Mitteilung an WBR/Stadt	14.07.2017
Betriebsausschuss Stadt Rottenburg am Neckar	18.07.2017
Gemeinderat Stadt Rottenburg am Neckar – Top Auftragsvergabe	25.07.2017
Mitteilung an die Teilnehmer über Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung (spätestens nach 15 Kalendertagen)	26.07.2017
Auftragsvergabe/Zuschlag (nach 15 Kalendertagen)	ab 14.08.2017
EU-Bekanntmachung über vergebenen Auftrag (Frist 48 Tage)	Anfang September 2017