

Realisierungswettbewerb Hohenberg-Werkrealschule Rottenburg		2019												2020																																																															
		Januar			Februar			März			April			Mai			Juni			Juli			August			September			Oktober			November			Dezember			Januar			Februar			März			April			Mai			Juni																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Verfahren																																																																												
2	Abstimmungstermin															▲ Abstimmungstermine																																																													
3	Vorbereitung Wettbewerb															Vorbereitung Wettbewerb																																																													
4	Anfrage Preisgericht															▲ Anfrage Preisgericht KW 20																																																													
5	Vorlage Auslobungstext zur Freigabe															▲ Vorlage Auslobungstext zur Freigabe KW 26																																																													
6	Unterlagenversand an Preisgericht															▲ Unterlagenversand an Preisgericht KW 27																																																													
7	Preisrichtervorbesprechung															▲ Preisrichtervorbesprechung KW 28																																																													
8	Vervollständigung der Wettbewerbsunterlagen															Vervollständigung der Wettbewerbsunterlagen																																																													
9	Bekanntmachung															▲ Bekanntmachung KW 29																																																													
10	Bewerbungsfrist															Bewerbungsfrist (7 Wochen)																																																													
11	Eingang der Bewerbungen															▲ Eingang der Bewerbungen KW 34																																																													
12	Prüfung der Bewerbungen															Prüfung der Bewerbungen																																																													
13	Auslosung															▲ Auslosung KW 35																																																													
14	Teilnahmebestätigung															Teilnahmebestätigung																																																													
15	Versand der Wettbewerbsunterlagen															▲ Versand der Wettbewerbsunterlagen KW 35																																																													
16	Bearbeitung des Wettbewerbes (13 Wochen)															Bearbeitung des Wettbewerbes (13 Wochen)																																																													
17	Besichtigungstermin															▲ Besichtigungstermin optional																																																													
18	Rückfragenbeantwortung															Rückfragenbeantwortung KW 38/39																																																													
19	Abgabe Pläne															▲ Abgabe Pläne KW 48																																																													
20	Abgabe Modell															▲ Abgabe Modell KW 02																																																													
21	Vorprüfung															Vorprüfung																																																													
22	Preisgericht															▲ Preisgerichtssitzung KW 05																																																													
23	Verhandlungsverfahren															Verhandlungsverfahren																																																													
24	Beschluss / Entscheidung															▲ Beschluss / Entscheidung																																																													
25	Planung Architekten															Planung Architekten																																																													
26	VgV-Verfahren Fachingenieure (optional)															VgV Fachingenieure (optional)																																																													
Terminplan Entwurf Fassung 04.04.2019																kohler grohe architekten																																																													