

Beschlussvorlage WBR Nr. 2020/117

12.05.2020

Federführend: WBR
Volker Derbogen

Beteiligt:

Tagesordnungspunkt:

Bauvorhaben der WBR im Mischgebiet Dätzweg, Yalovastraße;
- Bekanntgabe einer Eilentscheidung nach § 43 Abs. 4 GemO zur Vergabe von
a) Putz- und Stuckarbeiten, WDVS, und
b) Putz- und Stuckarbeiten, Innenputz

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss WBR	14.07.2020	Entscheidung	öffentlich
-----------------------	------------	--------------	------------

Stand der bisherigen Beratung:

24.07.2018: GR Baubeschluss

14.05.2019: BA Vergabe Rohbauarbeiten

21.05.2019: GR Vergabe Sanitärarbeiten und Elektroinstallation
unter Inanspruchnahme von VE

02.07.2019: BA Vergabe Heizungsarbeiten

08.10.2019: BA Vergabe Gerüstarbeiten und Aufzugsanlagen

28.01.2020: BA Vergabe Kunststofffenster und -türen u.a.

10.03.2020: BA Vergabe Dachabdichtungsarbeiten

28.04.2020: GR Vergabe Schlosserarbeiten (außen)

Beschlussantrag:

Der Betriebsausschuss nimmt folgende Eilentscheidungen des Oberbürgermeisters vom 11.05.2020 zur Kenntnis:

1. Die **Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmverbundsystem (WDVS)**, für vorstehendes Bauvorhaben werden an die Fa. Hajdari Stuckateurbetrieb, 74078 Heilbronn, zum Angebotspreis von 403.786,49 Euro vergeben.

2. Die **Putz- und Stuckarbeiten, Innenputz**, für vorstehendes Bauvorhaben werden ebenfalls an die Fa. Hajdari Stuckateurbetrieb, 74078 Heilbronn, zum Angebotspreis von 224.345,94 Euro vergeben.

Anlagen: Eilentscheidung des Oberbürgermeisters vom 11.05.2020;
(Anlage 2 - Bieterübersicht - nichtöffentlich)

gez. Stephan Neher
Oberbürgermeister

gez. Dr. Hendrik Bednarz
Bürgermeister

gez. Volker Derbogen
Betriebsleiter

Finanzielle Auswirkungen:

HHJ	Kostenstelle / PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz
2020	5.012017.001	Neubaumaßnahme 57 Whg. u.a.	78715000	Hochbaumaßn.	7.639.000 EUR
2019	Übertrag			ca.	3.750.000 EUR
					EUR
Summe					11.389.000 EUR

Inanspruchnahme einer Verpflichtungs-ermächtigung		Bereits verfügt über	7.325.382 EUR
☐ ja ☐ nein		Somit noch verfügbar	4.063.618 EUR
- in Höhe von	EUR	Antragssumme lt. Vorlage	628.132,43 EUR
- Ansatz VE im HHPl.	EUR	Danach noch verfügbar	3.435.486 EUR
- üpl. / apl.	EUR	Diese Restmittel werden noch benötigt ☒ ja ☐ nein	
		Die Bewilligung einer üpl. /apl. Aufwendungen / Auszahlungen ist notwendig in Höhe von	EUR
		Deckungsnachweis:	

Jährliche Folgekosten / - kosten nach der Realisierung:

Sichtvermerk, gegebenenfalls Stellungnahme der Stadtkämmerei:

Vorlage relevant für:

☐ Jugendvertretung

☐ Integrationsbeirat

☐ Behindertenbeirat

Begründung:

Folgende weitere Arbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben

- **Putz- und Stuckarbeiten, WDVS**, (europaweit) nach Abschnitt 2 VOB/A (EU) i.V.m. § 100 Absatz 1 GWB und § 3 Absatz 7 VgV **und**
- **Putz- und Stuckarbeiten, Innenputz** (national) nach Abschnitt 1 VOB/A i.V.m. § 3 Absatz 7 VgV:

Im Einzelnen:

1 Putz- und Stuckarbeiten, WDVS

Deren Submission fand am 15.04.2020 statt:

Bei der Submission lagen zwölf Angebote vor.

Drei Angebote mussten wegen Verfahrensfehlern ausgeschlossen werden.

2 Putz- und Stuckarbeiten, Innenputz

Deren Submission fand am 22.04.2020 statt:

Bei der Submission lagen acht Angebote vor.

Zwei Angebote von einer Firma mussten wegen Verfahrensfehlern ausgeschlossen werden.

Die Übersicht über die einzelnen Bieter ist der Anlage 2 zu entnehmen – diese ist nicht öffentlich zu behandeln.

Nach Prüfung und Wertung der Angebote war der Auftrag an die aufgeführte Firma zu vergeben; sie hat jeweils das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.