

Kalkulation der Sonderausstellung und der Chronik (Buch) mit CD

"Rückblick 30 Jahre Kulturverein Zehntscheuer e.V."

A: Chronik (Buch); Vorläufiges Konzept/Entwurf zum Buch: Umfang: ca. 112 Seiten, Hardcover, Auflage 1 000 Stck

1. Druckkosten lt. H.Groebe, Angebot Neckar-Alb-Media (NAM) vom 13.11.13	6 500.-
2. Layout - Gestaltung der Doku, Angebot NAM vom 13.11.13, Ansatz 60 h	3 570.-
3. Fotoarbeiten, Digitalisierung alter Fotos, etc. Ansatz 25 h à 85.-€/h	2 125.-
4. Zusammenstellung/Recherchen* (überwiegend Eigenleistungen des Vereins)	
Sammlung und zeitliche Zuordnung der Objekte, Ausstellungsplakate, Konzertprogramme (Klassik, Jazz, Neue Musik), Theateraufführungen mit Programmen, Listen, Fotos, ggf. Digitalisierung alter Fotos, etc. Ansatz 240 h à 15.- €/h, Summe	3 600.-
5. Reisekosten zu Künstlern, Materialbeschaffung, Porto, UVG	800.-
Kosten A	16 595.-

B: CD (Klassik, Jazz & Neue Musik); Auflage 1 000 Stück

1. Konzeption der CD und Auswahl der Konzerte, Klärung der Rechte/Lizenzen**	
Ansatz 100 h à 15.- €/h	1 500.-€
2. Konzertmitschnitte SWR, Lizenzgebühren, Erstellung der Master-CD	2 500.-
3. Zusammenstellung und Produktion der CDs durch CRV incl. Lizenzen	1 750.-
4. Einbau der CDs in die Chronik***, Eigenleistung, Ansatz 50 h à 15.- €	750.-
Kosten B	6 500.-
Gesamtkosten A - B	23 095.-

Co-Finanzierung:

*Recherchen Chronik	3 600.-
**Konzeption CD, Auswahl der Konzerte, Klärung der Rechte/Lizenzen	1 500.-
***Einbau CD in die Chronik, Verteilung, etc.	750.-
- Sponsoren des Kulturvereins Zehntscheuer e.V.	1 000.-

Einnahmen aus dem Verkauf der Chronik (Schätzungen):

- Vorzugspreis für Mitglieder (nur 1 Ex. je Mitglied, 14,80 €/Stck, ca. 350 Stck)	5 180.-
- Kulturverein Zehntscheuer e.V. (150 Ex. Verteilung an Künstler, Medien, etc.)	0.-
- Stadt Rottenburg als Präsente (200 Ex. gegen Spende ?)	0.-
Summe Co-Finanzierung	12 030.-

Beantragtes Fördervolumen: **11 065.-**

Zeitplan:

- Sonderausstellung 8 Wochen von Mitte Juli bis Mitte September 2014	
- zu A: Entwurf/Konzeption, Materialsichtung in Archiven	1.12.13 - 31.1.2014
- Gestaltungsphase Chronik und CD	1.2. - 30.4.2014
- Druckfreigabe	9.5.14
- Produktion der Chronik und CD	ab 12.5.14
- zu B: Einbau der CDs in die Chronik	ab 19.5.14
- Versand/Verteilung	ab 26.5.14

Rottenburg, den 4.12.2013

Günther Burkart, Tel 21538