

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzbericht I. - III. Quartal 2017 - Stand: 25.09.2017
Vermögensplan 2017
- einzelne Vorhaben -

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 EUR	IST-Beträge I - III'2017 EUR	Planvergleich EUR	Abweichungen %
1	2	3	4	5	6
	A) Gesamtstädtische Maßnahmen				
1	Grunderwerb	936.650	0	-936.650	-100,0
2	Neubaumaßnahmen 60 Wohnungen	200.000	1.290	-198.710	-99,4
	B) Kernstadt				
3	Neubau Anschlussunterbringung Hammerwasen, <u>Kernstadt</u>	640.000	351.097	-288.903	-45,1
4	Sanierung Königstr. 47, <u>Kernstadt</u>	50.000	14.980	-35.020	-70,0
5	Interimsmaßnahmen Königstr. 49, <u>Kernstadt</u>	0	8.763	8.763	
6	Sanierung Tübinger Str. 68, <u>Kernstadt</u>	480.000	493.834	13.834	2,9
	B) Stadtteile				
7	Sanierung Marienbergstr. 15, <u>Bad Niedernau</u>	228.000	2.853	-225.147	-98,7
8	Eduard-Spranger-Str. 13 <u>Oberndorf</u>	0	2.698	2.698	
	Summe Sachanlagen:	2.534.650	875.515	-1.661.833	-65,6