

SPORTSTÄTTENBAU



SPORTSTÄTTENBAU
Garten-Moser GmbH u. Co. KG
An der Kreuzeiche 16
72762 Reutlingen
Tel. 07121.9288-21
Fax 07121.9288-50
sport@garten-moser.de

Stadt Rottenburg am Neckar
Tiefbauamt
Herr Ulrich Marose
Marktplatz 18
72108 Rottenburg am Neckar

Reutlingen, 10.06.2021

Buchungsdatum:
Vorgang-Nr.: 51336
unser Zeichen: CN
Sachbearbeiter: Ch. Neumann
Tel.Durchwahl: 07121 9288-34

**Umbau / Sanierung Sportplatz Ergenzingen
72108 Rottenburg am Neckar-Ergenzingen, Wolfenhauser Weg
Hier: Anmeldung von Bedenken gemäß VOB/B § 4 Abs. 3**

Sehr geehrter Herr Marose,

hiermit melden wir gemäß VOB/B § 4 Abs. 3 Bedenken gegen die von Ihnen gewünschte Art der Ausführung an.

Grundlage für unsere Bedenken ist die Bewertung des Büro Baader Konzept GmbH zum Ortstermin vom 26.05.2021 (siehe Mail vom 28.05.2021) welche wir als Anlage beifügen.

Wir weisen vorsoglich darauf hin, dass wir für eventuelle Mängel oder Schäden nicht einstehen werden, falls Ihr Haus trotz dieser Mitteilung auf die Durchführung der Arbeiten bestehen sollte (§ 13 Abs. 3 VOB/B).

Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus Reutlingen

**SPORTSTÄTTENBAU
GARTEN-MOSER GmbH u. Co. KG**

Seite 1 von 1

Kommanditgesellschaft, Sitz Reutlingen, AG Stuttgart HRA 352193
PhG GM Verwaltungs GmbH, AG Stuttgart HRB 353667
Geschäftsführer: Matthias Renz,
Holger Höhne, Hannes Keppler
Steuer-Nr. 78045/49007
USt-IdNr. DE 206 743 054

Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE45 6405 0000 0000 0272 27
BIC: SOLADES1REU
Südwestbank Reutlingen
IBAN: DE43 6009 0700 0843 8380 00
BIC: SWBSDESS

Commerzbank AG Reutlingen
IBAN: DE67 6404 0033 0429 6760 00
BIC: COBADEFF
Vereinigete Volksbanken
IBAN: DE45 6039 0000 0176 8880 04
BIC: GENODES1BBV



OFFIZIELLER PARTNER VON

WLSB



WALD



WLSB

WLSB

Massen- bzw. Kostenermittlung Aufgrund des Ortstermines am 26.05.2021

Baumaßnahme: Umbau Rasenspielfeld Ergenzingen



LV Position	Leistungsbeschreibung	Menge LV	Menge tatsächlich	Menge Mehr-/Minder	EP	GP Mehr-/Minder	GP lt. Auftrag	GP Abrechnung
03..002	Rasentragschicht abtragen und aufladen	569,25 cbm	1.442,10 cbm	872,85 cbm	11,59 €	10.116,33 €	6.600,00 €	16.716,33 €
03..003	Abfuhr Rasentragschicht	200,00 cbm	1.442,10 cbm	1.242,10 cbm	12,00 €	14.905,20 €	2.400,00 €	17.305,20 €
03..005	Graben für Dränleitungen (Sauger)	135,00 cbm	300,30 cbm	165,30 cbm	40,00 €	6.612,00 €	5.400,00 €	12.012,00 €
03..006	Gräben für Sammler	350,00 cbm	200,00 cbm	-150,00 cbm	40,00 €	6.000,00 €	14.000,00 €	8.000,00 €
04..001	Saugerleitungen	825,00 m	864,00 m	39,00 m	3,00 €	117,00 €	2.475,00 €	2.592,00 €
04..002	Sammlerleitung	350,00 m	432,00 m	82,00 m	5,00 €	410,00 €	1.750,00 €	2.160,00 €
04..007	Sickerpackung Schotter	1.000,00 to	to	-1.000,00	15,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
Nachtrag	dafür Kies 2/32	to	900,00 to	900,00	24,00 €	21.600,00 €	- €	21.600,00 €
04..0014	Muldenstein - Aufpreis	120,00 m	120,00 m	0,00	12,00 €	1.440,00 €	4.800,00 €	6.240,00 €
05..003	Gerüstbaustoff Sand liefern	1.100,00 to	2.193,00 to	1.093,00	23,00 €	25.139,00 €	25.300,00 €	50.439,00 €
05..005	Stoffe mischen	1.000,00 cbm	1.290,00 cbm	-1.000,00 cbm	8,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	- €
Nachtrag	Sand aus Pos. 05.0003 einbauen (wie Pos. 05..006)	6.500,00 m	1.290,00 cbm	1.290,00 cbm	30,00 €	38.700,00 €	- €	38.700,00 €
05..0009	Rohrlose Drainschlitze	8.250,00 m²	-6.500,00 m	-6.500,00 m	2,50 €	16.250,00 €	16.250,00 €	- €
05..0010	Abdeckschicht 3 cm	8.250,00 m²	-8.250,00 m²	-8.250,00 m²	0,50 €	4.125,00 €	4.125,00 €	- €
Nachtrag	Rasentragschicht liefern	1.750,00 to	1.750,00 to	1.750,00 to	33,80 €	59.150,00 €	- €	59.150,00 €
					Mehrkosten			
					Netto	128.814,53 €	106.100,00 €	234.914,53 €
					zzgl. 19 % MwSt.	24.474,76 €	20.159,00 €	44.633,76 €
					Brutto	153.289,29 €	126.259,00 €	279.548,29 €

Aufgestellt: Reutlingen den 27.05.2021 / 10.06.2021
Matthias Renz



Stadt Rottenburg
Tiefbauamt
Marktplatz 18
72108 Rottenburg

SPORTSTÄTTENBAU
Garten-Moser GmbH u. Co. KG
An der Kreuzeiche 16
72762 Reutlingen
Tel. 07121.9288-21
Fax 07121.9288-50
sport@garten-moser.de

Ansprechp.: Christoph Neumann
Telefon: +49 7121 9288-34
Fax: +49 7121 9288-50
EMail: christoph.neumann@garten-moser.de
Kurzzeichen: cn

Nachtragsangebot


Bauvorhaben Sanierung Sportanlage Ergenzingen

Dieses Nachtragsangebot wurde auf Grundlage der Bewertung und Empfehlung des Büro Baader Konzept GmbH, Herrn Dr. Baader, zum Ortstermin am 26.05.2021 erstellt.

Projektnr. SR-00188
Kostenstelle 51336

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
18	1. Nachtragsangebot			
18. .0001	Sickerpackung aus Kies 2/16 liefern und einbauen, dafür entfällt Pos. 04. .0007			
	900,000	to	24,00	21.600,00
18. .0002	Zulage zu Pos. 04. .0014, Muldenrinne aus Polymerbeton inkl. Verkrallnut liefern und im Bereich der Laufbahn versetzen, teilweise im Radius			
	120,000	m	12,00	1.440,00
18. .0003	gelieferten Sand der Pos. 05. .0003 gemäß DIN 18035 Teil 4, gew. Sand 0/2, laden, transportieren, einbauen und verdichten, Einbaustärke in verdichtetem Zustand ca. 18 cm, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 1 cm, Ebenheit, Spalt unter der 4-m-Latte bis 1 cm, DIN gerechtes Gefälle			
	1.290,000	m ³	30,00	38.700,00
18. .0004	Rasentragschicht-Fertiggemisch gemäß DIN 18035 Teil 4 liefern, der Einbau erfolgt gemäß Position 05. .0006 des			

SPORTSTÄTTENBAU



Projektnr. SR-00188
 Bauvorhaben Sanierung Sportanlage Ergenzingen

Seite: 2
 Datum: 10.06.2021

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
			Übertrag	61.740,00
	Hauptauftrags			
	1.750,000	to	33,80	59.150,00
18	1. Nachtragsangebot			120.890,00
	Netto-Angebotssumme in €			120.890,00

SPORTSTÄTTENBAU



Projektnr. SR-00188
Bauvorhaben Sanierung Sportanlage Ergenzingen

Seite: 3
Datum: 10.06.2021

SUMMEN - ZUSAMMENSTELLUNG

18	1. Nachtragsangebot	
18	1. Nachtragsangebot	120.890,00

Netto-Angebotssumme in € 120.890,00

Netto	Steuersatz Bez.	%-Satz	MwSt	Brutto
120.890,00	Mehrwertsteuer	19,00	22.969,10	143.859,10

Angebotspreis in € 143.859,10