

	Kostenschätzung	Ausschreibungsergebnis	Mehrkosten	
	K9, Hr Gabel	21.05.2021	absolut	relativ
Bauliche Maßnahmen	20.000,00 €	57.569,00 €	37.569,00 €	188%

	Kostenschätzung	Ausschreibungsergebnis	Mehrkosten	
	IB Ganssloser, Hr. Ganssloser	10.05.2021	absolut	relativ
Anlagen-/Leitungsbau	Investitionskostenschätzung Umbau Wärmeverteilung und Pufferspeicher, NW-Leitung Richtung Grundschule, Herstellen eines neuen Abgangs, Einbindung in MSR 230.000,00 €	276.271,00 €	46.271,00 €	20%

- alle Kosten netto -