

Baugebiet "Im Wiesengrund"
Projektkosten

Art	Zwischen- summe (brutto)
Städtebaulicher Entwurf	
Zwischensumme	0,00 €
Bebauungsplanverfahren	
Zwischensumme	47.278,11 €
Normenkontrollverfahren I (AZ: 8 S 230/13)	
Zwischensumme	3.864,10 €
Planergänzendes Verfahren § 214 Abs. 4 BauGB	
Zwischensumme	4.298,10 €
Normenkontrollverfahren II	
Zwischensumme	2.854,77 €
Bodenordnung	
Zwischensumme	100.603,86 €
Rechtsverfahren Petitionen	
Zwischensumme	0,00 €
Grunderwerb	
Zwischensumme	4.208,50 €
Zwischensumme Aufwendungen	163.107,44 €
Wertsteigerung im Umlegungsverfahren	
Zwischensumme Wertsteigerungen	-129.155,75 €
Zwischensumme Wertsteigerungen	-129.155,75 €
Gesamtaufwand zzgl. interner Verwaltungsaufwand	33.951,69 €