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Tischvorlage Nr. 2015/237

02.11.2015

Federführend: Hochbauamt Beteiligt:

Tagesordnungspunkt:

Stadtbibliothek - Vergabe der Fassadenbau- und Fensterarbeiten
__________________________________________________________________________
Beratungsfolge:

Technischer Ausschuss 19.11.2015 Entscheidung öffentlich
__________________________________________________________________________
Stand der bisherigen Beratung:

15.10.2009 VA (nö) Beschluss zur Bildung einer Arbeitsgruppe mit    
 Fraktionsvertretern

07.12.2011 1. Sitzung des AK „Stadtbibliothek Rottenburg (SBR)“

08.02.2012 2. Sitzung des AK SBR- Vorstellung der möglichen Standorte

28.03.2012 AK SBR - Besichtigungsfahrt Stadtbibliotheken

08.05.2012 GR - Information Standortbewertung und Empfehlung für Königstraße 2-6

08.05.2012 GR - Abbruchbeschluss Gebäude Königstraße 2

11.07.2012 3. Sitzung des AK SBR - Analyse Besichtigungsfahrt

10.01.2013 4. Sitzung des AK SBR - Raumprogramm

14.02.2013 5. Sitzung des AK SBR - Architektenwettbewerb

26.02.2013 Der GR beschließt Standort, Raumprogramm und Funktionszuordnung,  
 Besetzung des Preisgerichtes und die Durchführung eines VOF-Verfahrens  
mit EU-weit ausgeschriebenen Architektenwettbewerb.

23.07.2013  GR Ö7 Beschluss über die Einleitung der vorbereitenden Untersuchungen
Städtebauförderung „Bahnhof mit östliche Königstraße“

08.10.2013 GR Ö4 Unterstützung einer Bürgeraktion - Öffentlichkeitsarbeit für den Förderverein
Stadtbibliothek

31.10.2013 Preisgerichtssitzung Realisierungswettbewerb „Neubau Stadtbibliothek“

12.11.2013 GR TOP8 - Information zum Ergebnis der Preisgerichtssitzung

06.05.2014 GR Ö10 Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Bahnhof und östliche
Königstraße“
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22.07.2014 Planungsbeschluss für die Variante X2 des Architekturbüro Harris und Kurrle mit den
Fachplanungen.

10.02.2015  Der Gemeinderat beschließt den „Neubau Stadtbibliothek“ auf der Grundlage der
vorliegenden baugenehmigungsreifen Planung des Architekturbüro Harris+Kurrle,
Stuttgart.

Beschlussantrag:

Der Technische Ausschuss beschließt, die Fassadenbau- und Fensterarbeiten für die
Stadtbibliothek Rottenburg am Neckar an die Firma Bacher GmbH Stahl- und Metallbau aus
Mengen mit einem Auftragswert in Höhe von 233.004,38 EUR zu vergeben.

Anlagen:
1.

gez. Thomas Weigel
Bürgermeister

gez. Markus Gärtner
Amtsleiter/in
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Finanzielle Auswirkungen: siehe Tabelle Kosten

Kostenstand Kostenstand (-) Mehrkosten
Berechnung Anschlag (+) Minderkosten

Stand Baubeschluss nach 1. VP

KGR 200 Herrichten 20.230,00 € 20.230,00 € 0,00 

Baukonstruktion Vergabepaket 01

01 Rohbau 1.383.755,41 € 1.452.280,83 € -68.525,42 
NA? Aushub und Entsorgungskosten 93.740,69 € -93.740,69 

02 Gerüstbauarbeiten 65.482,71 € 56.721,11 € 8.761,60 
03 Zimmer- Und

Holzbauarbeiten
84.454,12 € 177.590,78 € -93.136,66 

04 Dachdeckungs-, Klempner-
und
Dachabdichtungsarbeiten

173.255,85 € 105.143,05 € 68.112,80 

05 Fassade, Fenster 313.794,25 € 233.004,38 € 80.789,87 
06 Sonnenschutz außenliegend 22.696,85 € 13.532,35 € 9.164,50 

08 Putzarbeiten 168.268,12 € 132.202,04 € 36.066,08 
16 Estricharbeiten I 91.524,13 € 78.965,20 € 12.558,93 
17 Bodenbelagsarbeiten 99.738,70 € 69.320,33 € 30.418,37 

Haustechnik Vergabepaket 01

09 Heizung 188.020,00 € 68.109,15 € 119.910,85 
10 Lüftung 165.410,00 € 98.190,14 € 67.219,86 
11 Sanitär 99.960,00 € 59.682,97 € 40.277,03 
13 Blitzschutz 13.090,00 € 7.706,45 € 5.383,55 

Außenanlagen Vergabepaket 01
15 Außenanlagen 218.386,42 € 222.990,10 € -4.603,68 

Baukonstruktion Vergabepaket 02

07 Baureinigung 35.700,00 € 11.087,59 € 24.612,41 
18 Trockenbauarbeiten 60.368,74 € 60.368,74 € 0,00 
19 Schreinerarbeiten (Türen,

Fenstereinbau)
177.308,51 € 177.308,51 € 0,00 
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20 Schlosserarbeiten,
Schließanlage

142.058,61 € 142.058,61 € 0,00 

21 Fliesen- und Plattenarbeiten 21.671,24 € 21.671,24 € 0,00 

22 Maler- und Lackierarbeiten 48.919,12 € 48.919,12 € 0,00 
23 Besondere Einbauten

(Bib.Technik etc.)
369.926,97 € 372.306,97 € -2.380,00 

24 Sonnenschutz/ Verdunklung
(innenliegend)

5.314,84 € 5.314,84 € 0,00 

25 Orientierungssystem 10.710,00 € 10.710,00 € 0,00 
27 Estricharbeiten II

(Sichtestrich EG)
0,00 € 33.179,14 € -33.179,14 

Haustechnik Vergabepaket 02
12 Elektro/ FM 355.810,00 € 362.363,78 € -6.553,78 
14 Aufzug 95.200,00 € 88.814,46 € 6.385,54 
28 Gebäudeautomation 77.350,00 € 77.350,00 € 0,00 
26 Nutzungspez. Anlagen

(Feuerlöscher)
2.380,00 € 2.380,00 € 0,00 

KGR 600 Ausstattung 166.421,26 € 166.421,26 € 0,00 

Zwischensumme Vergaben 4.677.205,85 € 4.469.663,83 € 207.542,02 €

1. Vergabepaket
Ausschreibung aufgehoben

10% 451.178,24 €

1. Vergabepaket 59% 2.775.438,88 €
2. Vergabepaket im Technischen Ausschuss 2016

KGR 700 Baunebenkosten 1.169.301,46 € 1.169.301,46 € 0,00 

KGR 800 Unvorhergesehenes 103.492,71 € 103.492,71 € 0,00 

5.950.000,00 € 5.742.458,00 € 207.542,00 
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Begründung:

Art der Ausführung: Fassaden- und Fensterbauarbeiten

Es wurde eine ordentliche öffentliche Ausschreibung nach § 3 VOB/A durchgeführt.

Veröffentlichung im Staatsanzeiger, RoMi, Homepage Rottenburg 27.08.2015
Veröffentlichung in der Tagespresse, 29.08.2015

Abholung der Unterlagen: 21.09.2015

Bearbeitungszeit bis zu Submissionstermin am: 21.10.2015

Unterlagen angefordert, ab: 7

Anzahl der vorliegenden Angebote bei Eröffnungsbeginn:  1

Die Eröffnung fang statt am:  Datum: 21.10.2015
 Uhrzeit Beginn:  11:05 Uhr
 Uhrzeit Ende:  10:06 Uhr

Die Angebote wurden entsprechen § 16 VOB/A geprüft und gewertet.
Die Prüfung und Wertung erfolgte durch das
Architekturbüro Harris und Kurrle, Stuttgart

Es wurde bei der Wertung ausgeschlossen: 0

Preisspiegel:
Bieter Bacher Metallbau Angebotssumme brutto 233.004,38 EUR

Nach § 16 Abs. 6 Nr. 3 VOB/A soll der Zuschlag unter Berücksichtigung aller technischen und
wirtschaftlichen, ggf. auch gestalterischen und funktionsbedingten Gründen auf das Angebot an die
Firma Bacher GmbH mit der Angebotssumme von 233.004,38 EUR brutto, erteilt werden.


