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Umsetzung des EssDe®-Verfahrens

auf der Kläranlage Rottenburg-Kiebingen
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• 3.Baublauf    Bauabschnitte
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Deammonifikation

Eigenschaften der anaeroben 

Ammoniumoxidierer (Planctomyceten):

Problemlösung: Entkoppelung des Schlammalters der Planctomyceten durch

Ausnutzen der guten Absetzeigenschaften (Hydrozyklon)

• Charakteristische rote Farbe des Schlammes

• Organisation der Planctomyceten in Granulen

• Gute Absetzeigenschaften

• Autotrophe Bakterienart (CO2 statt org. C)

• Geringe Toleranz gegenüber erhöhten 

Nitritkonzentrationen

• Bakterien benötigen Wärme

• Hohes Schlammalter erforderlich, da nur geringe 

Überschussschlammproduktion
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3.  Bauabwicklung + Bauabschnitte
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Übersichtslageplan Kläranlage Rottenburg-Kiebingen
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Gasspeicher

Gasfackel

Schlammentwässerungs-
gebäude

Bauabschnitt 1: Schlammbehandlung
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Bauabschnitt 1: Schlammentwässerung / Zentrifuge
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Zentrifugen

Schlammentwässerungs-
gebäude
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Bauabschnitt 1: Faulung und Gasspeicherung
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Gasspeicher Gasfackel

Faulbehälterdach

Faulbehälter
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Bauabschnitt 1: Rohrkeller, Pumpenraum im UG Silogebäude
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Rohrkanal (neu)

Pumpenraum (neu)

Rohrkeller (Bestand)
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Bauabschnitt 2: Umbauphasen     
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Umbauphase 1: Nov. 2015 bis März 2016
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Bauabschnitt 2: Umbauphasen     
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Umbauphase 2 + 3: März 2016 bis Mai 2016 
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Bauabschnitt 2: Umbauphasen     
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Umbauphase 4 + 5: seit Juni 2016 



Dr.-Ing. W. Götzelmann + Partner    Stuttgart – Balingen 
goepa-2009

13



Dr.-Ing. W. Götzelmann + Partner    Stuttgart – Balingen 
goepa-2009

14



Dr.-Ing. W. Götzelmann + Partner    Stuttgart – Balingen 

Bauabschnitt 2: Umbauphasen     
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Umbauphase 6: Juli/August 2016 
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Bauabschnitt 2: Umbauphasen     
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Umbauphase 7: ab September 2016 
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Bauabschnitt 2: Bauzeitenplan     
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1. Bauabschnitt

Der erste Bauabschnitt ist zwischenzeitlich fertiggestellt und abgerechnet. 

Die Gesamtkosten belaufen sich auf: 4.269.407,93 €
Dies entspricht im Wesentlichen den 4,2 Mio. € laut Kostenschätzung.

2. Bauabschnitt

Erd-, Beton- und Straßenbauarbeiten: 561.800,81 €

Maschinentechnik: 1.358.036,91 €

Metallbauarbeiten: 22.134,86 €

Stahlbau- und Schlosserarbeiten: 159.876,32 €

Wärmedämmverbundsystem: 19.548,07 €

Elektrotechnik: Gemeinderat  12.07.2016 452.626,92 €

2.574.023,89 €

Hinzu kommen Aufwendungen für Ingenieurleistungen, Verfahrensgeber 517.020,15 €

So dass im 2. Bauabschnitt mit Gesamtkosten in Höhe von 3.091.044,04 €

zu rechnen ist.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme (BA 1 + BA 2) betragen somit 7.360.451,97 €

Dies entspricht Mehraufwendungen gegenüber der bisherigen Kostenschätzung von  120.451,97 €.
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Herzlichen  Dank  für  Ihre  Aufmerksamkeit !  


