
Vorlage 2018/036

Beschlussvorlage Nr. 2018/036

19.02.2018

Federführend: Hochbauamt Beteiligt:

Tagesordnungspunkt:

Neubau Grundschule Hohenberg - Vergabe der Arbeiten für die Baugrundverbesserung
__________________________________________________________________________
Beratungsfolge:
Technischer Ausschuss 26.04.2018 Entscheidung öffentlich

__________________________________________________________________________
Stand der bisherigen Beratung:
2016/148 GR Neubau Grundschule Hohenberg, Durchführung europaweites VgV Verfahren
2017 05 30  GR Vorstellung des Ergebnisses aus dem VgV-Verfahren (Architektenwettbewerb)
2017 07 14  SozA Neubau Grundschule Hohenbergschule, Bericht aus der Arbeitsgruppe
2017/161 Baubeschluss des Neubau Grundschule Hohenberg nach den Plänen des Architek-
 turbüros Plus+ Bauplanung

Beschlussantrag:
Der Technische Ausschuss vergibt die Baugrundverbesserung an die Firma Henzler Bau GmbH in
72585 Riederich mit einem Auftragsvolumen von brutto 135.493,29 €.

Anlagen:
Preisspiegel (nicht öffentlich)
Lage der Betonplomben

   gez. Thomas Weigel 
       Bürgermeister

gez. Markus Gärtner
           Amtsleiter
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Finanzielle Auswirkungen:

HHJ Kostenstelle /
PSP-Element

Sachkonto Planansatz

vorher
2017
2018
ZwiSu
2019
2020

7.012110.011 78710000

-175.000 EUR
300.000 EUR

3.500.000 EUR
3.500.000 EUR

VE 5.475.000 EUR
VE 225.000 EUR

Summe 9.325.000 EUR

Inanspruchnahme einer
Verpflichtungs-ermächtigung Bereits verfügt über 2.040.037,47 EUR

 ja   x nein Somit noch verfügbar 7.284.962,53 EUR

- in Höhe von       EUR Antragssumme
lt. Vorlage  125.589,03  EUR

- Ansatz VE im HHPl.       EUR Danach noch
verfügbar 7.159.373,50 EUR

- üpl. / apl.       EUR

Diese Restmittel
werden noch benötigt

x ja   nein

Die Bewilligung einer üpl. /apl.
Aufwendungen / Auszahlungen
ist notwendig
in Höhe von       EUR

Deckungsnachweis:

Jährliche Folgelasten / - kosten nach der Realisierung:

Sichtvermerk, gegebenenfalls Stellungnahme der Stadtkämmerei:

Vorlage relevant für:
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 Jugendvertretung  Integrationsbeirat  Behindertenbeirat

Begründung

Art der Ausführung: Baugrundverbesserung (Betonplomben)

Die zunächst durchgeführte beschränkte Ausschreibung wurde am 23. Februar 2018 bekannt
gegeben, insgesamt wurde an 16 Firmen die Unterlagen verteilt, bei der Submission am 21. März
2018 um 10:30 Uhr wurde kein Angebot abgegeben.
Daraufhin wurde die Ausschreibung nach § 17 Nr. 3 VOB/A aufgehoben und in einem freien
Vergabeverfahren ausgeschrieben. Insgesamt wurden 7 Firmen angeschrieben, davon haben
zwei Firmen ein Angebot abgegeben.

Abholung der Unterlagen, ab: 23. März 2018

Bearbeitungszeit bis zu Submissionstermin am: 11 Tage, 03. April 2018

Unterlagen versendet: an 7 Firmen

Anzahl der vorliegenden Angebote bei Eröffnungsbeginn:  2

Die Eröffnung fand statt am:  Datum: 03. April 2018
 Uhrzeit Beginn:  12:00 Uhr

Die Angebote wurden entsprechen § 16 VOB/A geprüft und gewertet. Die Prüfung
und Wertung erfolgte durch das Architekturbüro plus+ Bauplanung GmbH in
72654 Neckartenzlingen.

Preisspiegel:
Firma Henzler Bau GmbH, 72585 Riederich 139.849,99  EUR
Bieter 2  161.760,16 EUR

Das Angebot liegt deutlich (ca. 61.500 EUR, ca. 78%) über der Kostenkalkulation der
Kostenberechnung. In der Projektkalkulation sind für das Gewerk Baugrundverbesserung 78.298
€ kalkuliert. Dies ist der Marktsituation geschuldet. Die Mehrkosten können durch den
vorhandenen Kostenpuffer bzw. ggf. durch günstigere Vergaben anderer Gewerke aufgefangen
werden. 

Nach Gesprächen mit der Firma Henzler Bau GmbH ist diese bereit, einen  Nachlass von 10% auf
die Aushubarbeiten zu gewähren. Dies entspricht einer Reduktion von 4.356,70 €.

Nach § 16 Abs. 6 Nr. 3 VOB/A soll der Zuschlag unter Berücksichtigung aller technischen und
wirtschaftlichen, ggf. auch gestalterischen und funktionsbedingten Gründen auf das Angebot der
Firma Henzler Bau GmbH, aus 72585 Riederich mit der Vergabesumme von 135.493,29 EUR
brutto erteilt werden.


