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5 Ausführungsplanung 08.06.2018

6 Vorbereitung der Vergabe

6.1 Leistungverzeichnis zur Vorlage beim TBA 04.06.2018

(einschl. Massenermittlung und Kostenberechnung)

6.2 Ablieferung Ausschreibungsunterlagen  TBA 11.06.2016

1 x Papier und  als *.pdf sowie da83

6.3 Anzeige für Ausschreibung aufgeben 13.06.2016

6.4 Presseveröffentlichung - Ausschreibung

Staatsanzeiger 15.06.2018

6.5 Beginn Ausgabe der LV Staatsanzeiger

6.6 Submission Tag 10.07.2018

Stadtplanungsamt Uhrzeit 10:30

Marktplatz 18, 2. Stock, Zimmer A 217

6.7 Ende der Zuschlagsfrist 30.08.2018

7 Vergabe

7.1 Wertung der Angebote 16.07.2018

7.2 Vorlage GR TA OR

7.3 Vergabe GR Tischvorlage 24.07.2018

7.4 Auftragserteilung Bürgschaft/ Urkalkulation

Ausführung: Baubeginn 13.08.2018

Bauende 31.05.2019

Baukosten    340.000,- €


