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Beschlussvorlage Nr. 2020/238 
01.10.2020 
Federführend: Tiefbauamt Jürgen Klein Beteiligt: 

Tagesordnungspunkt: 
Brücke Pfarrer-Kottmann-Platz in Rottenburg am Neckar-Dettingen
- Baubeschluss 
__________________________________________________________________________ 
Beratungsfolge: 
Gemeinderat 20.10.2020 Entscheidung öffentlich 
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Ingenieurbüro Braun GmbH & Co. KG
Beratende Ingenieure

Tragwerksplanung

Objektplanung

Ingenieurbau

Brückenbau

Grundbau

Bauleitung

Instandsetzung

Bauentwicklung

Bauüberwachung

Dr. Isabell Hofmann
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Variante 0
Stand 2009
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Variante 1
75 + 75 cm
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Variante 2
75 + 150 cm
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Bestand, Baugrund / Gründung, Leitungen, Geländer
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Wasserrechtsrückmeldungen sind folgende Zeiträume zu beachten:

 Abriss zwischen Oktober und Februar,
oder Verschalung der relevanten Stellen (Bachstelzen und andere Arten)

 Abfischung auf Grund der Bachneunaugen notwendig

 Arbeiten außerhalb der Laichzeit der Fischfauna, 
Arbeiten nur zwischen Anfang Juni und Ende September ausgeführt werden

 Wir werden mit den Abrissarbeiten (Oberbau) erst im Mai beginnen und die 
restlichen Arbeiten dann von Juni bis Ende September ausführen.

Ausschreibung: Veröffentlichung 11.12.2020
Submission: 13.01.2021 10:45Uhr
Vergabe Januar oder Februar Sitzung ABN
Kosten 400.000 €
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Ausschreibung: Veröffentlichung 11.12.2020
Submission: 13.01.2021 
Vergabe Januar oder Februar Sitzung ABN
Kosten 400.000 €
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Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat stimmt dem Neubau der Brücke am Pfarrer-
Kottmann-Platz in Rottenburg am Neckar – Dettingen auf 
Grundlage der vorgestellten Planung zu. 


