
Kostenschätzung Ausschreibungsergebnis
K9, 

Hr Gabel 21.05.2021 absolut relativ

Bauliche Maßnahmen 20.000,00 €                                      57.569,00 €   37.569,00 € 188%

Kostenschätzung Ausschreibungsergebnis
 IB Ganssloser,
Hr. Ganssloser 

10.05.2021 absolut relativ

Anlagen-/Leitungsbau

Investitionskostenschätzung Umbau 
Wärmeverteilung und Pufferspeicher, NW-Leitung 
Richtung Grundschule, Herstellen eines neuen 
Abgangs, Einbindung in MSR

         230.000,00 € 276.271,00 €                          46.271,00 € 20%

 - alle Kosten netto - 

31.05.2021

Mehrkosten 

Mehrkosten 


