
 

WBR Wohnbau Rottenburg am Neckar 
Wohnbauvorhaben Dätzweg – Baufläche MI2 
 
 
Terminplanung 
 
Verhandlungsverfahren ohne vorgelagerten Planungswettbewerb, ohne Lösungsvorschläge 
 
 
Projekt- und Verfahrensvorbereitung bis 07.04.2017 

Rückkoppelung WBR/Stadt (ggf. Besprechungstermin) 10.04./11.04.2017 

Bekanntmachung im EU-Amtsblatt 12.04.2017 

Schlusstermin Eingang der Teilnahmeanträge (Teilnahmewettbewerb) 

(nach 30 Kalendertage) (bis 12.05.) 

15.05.2017 bis 16:00 Uhr 

Prüfung der Anträge anhand der Auswahlkriterien bis 22.05.2017 

Auswahlgremium 22.05.2017 - 14:00 Uhr 

Tag der Absendung der Aufforderung zur Abgabe des Erstangebots 23.05.2017 

Abgabe Erstangebot der Bieter 
(nach 30 Kalendertage; bei Einigung mit allen Bietern kürzer möglich, mindestens aber 

10 KT) 

 

spätestens 26.06.2017 

Prüfung der Erstangebote  bis 29.06.2017 

Auftragsverhandlung 06.07.2017 (ganztägig) 

 

Mitteilung an die Bieter über Ergebnis der Verhandlung 

Aufforderung zur Abgabe des überarbeiteten Angebots 

07.07.2017 

Abgabe überarbeitetes Angebot der Bieter 13.07.2017 

Prüfung der Angebote – Mitteilung an WBR/Stadt 14.07.2017 

Betriebsausschuss Stadt Rottenburg am Neckar 18.07.2017 

Gemeinderat Stadt Rottenburg am Neckar – Top Auftragsvergabe 25.07.2017 

Mitteilung an die Teilnehmer über Berücksichtigung oder 

Nichtberücksichtigung (spätestens nach 15 Kalendertagen) 

 

26.07.2017 

Auftragsvergabe/Zuschlag (nach 15 Kalendertagen) ab 14.08.2017 

EU-Bekanntmachung über vergebenen Auftrag (Frist 48 Tage) Anfang September 2017 

 
27.03.2017, schreiberplan 

schreiberplan 

Stadtentwicklung 
Landschaftsarchitektur 

Wettbewerbsbetreuung 


