## Stadtverwaltung Rottenburg a. N. Konzeption und Detailplanung von Fahrradstraßen und Planungen einer Querungsstelle für den Radverkehr

## Kostenschätzung nach DIN 276-1 für Verkehrsanlage und Nebenflächen

Grundlage: Bereich 1 - Sophienstraße (18.10.2021)

Pos.	Bezeichnung	Menge	EH	Einheitspreis	Gesamtpreis
000.100	<u>Abbruchmaßnahmen</u>				90.500,00€
000.110	Asphaltflächen	310	m²	250,00€	77.500,00€
000.120	Gehwegflächen	60	m²	200,00€	12.000,00€
000.130	Grünflächen	10	m²	100,00€	1.000,00€
000.200	<u>Neubaumaßnahmen</u>				71.000,00€
000.210	Asphaltflächen	90	m²	250,00€	22.500,00€
000.220	Gehwegflächen	215	m²	200,00€	43.000,00€
000.230	Grünflächen	55	m²	100,00€	5.500,00€
000.240	Pflasterfläche	20	m²	50,00€	1.000,00€
000.250	Markierung - Striche	830	lfm	15,00€	12.450,00€
000.260	Markierung - Fläche	315	m²	70,00€	22.050,00€
000.270	Markierung - Piktogramme u. Pfeile	30	Stk.	110,00€	3.300,00€
Baukosten					161.500,00 €
Aufrundung / Unvorhergesehenes ca.		15	%		24.225,00€
Gesamtbaukosten netto					185.725,00 €
Mehrwertsteuer		19	%		30.685,00€
Gesamtbaukosten brutto					216.410,00€
Gesamtbaukosten brutto					216.410,00€
Baunebenkosten		15	%		32.461,50€
Gesamtbaukosten brutto einschließlich Baunebenkosten					248.871,50 €



## Stadtverwaltung Rottenburg a. N. Konzeption und Detailplanung von Fahrradstraßen und Planungen einer Querungsstelle für den Radverkehr

## Kostenschätzung nach DIN 276-1 für Verkehrsanlage und Nebenflächen

Grundlage: Bereich 2 - Eberhardstraße (18.10.2021)

Pos.	Bezeichnung	Menge	EH	Einheitspreis	Gesamtpreis
000.100	<u>Abbruchmaßnahmen</u>				21.750,00€
000.110	Asphaltflächen	75	m²	250,00€	18.750,00€
000.120	Gehwegflächen	5	m²	200,00€	1.000,00€
000.130	Grünflächen	20	m²	100,00€	2.000,00€
000.200	Neubaumaßnahmen				31.460,00€
000.210	Asphaltflächen	40	m²	250,00€	10.000,00€
000.220	Gehwegflächen	10	m²	200,00€	2.000,00€
000.230	Grünflächen	35	m²	100,00€	3.500,00€
000.240	Pflasterfläche	15	m²	50,00€	750,00€
000.250	Markierung - Striche	690	lfm	15,00 €	10.350,00€
000.260	Markierung - Fläche	60	m²	70,00€	4.200,00€
000.270	Markierung- Piktogramme u. Pfeile	6	Stk.	110,00€	660,00€
Baukosten					53.210,00€
Aufrundung / Unvorhergesehenes ca.		15	%		7.981,50 €
Gesamtbaukosten netto					61.191,50€
Mehrwertsteuer		19	%		10.109,90€
Gesamtbaukosten brutto					71.301,40€
Gesamtbaukosten brutto					71.301,40€
Baunebenkosten		15	%		10.695,20€
Gesamtbaukosten brutto einschließlich Baunebenkosten					81.996,60€

