BV: Mehrzweckhalle Wendelsheim
AG: Stadt Rottenburg
Ablaufplan: Projekt-Meilensteine Stand 02.10.14

ulmerarchitekt
72108 Rottenburg
Pestalozziweg 8

		2014											2104	2015											2015	2016								2016
	Planung, Anträge	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sepetmber	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September
Lph.2	Vorentwurf Kostenschätzung				KW 12																												
Lph. 3	Entwurf Kostenberechnung																																
FöV.	Förderverein Planungsabstimmung																																
Lph. 4	Bauantrag Abbruchantrag																																
Stadt	Baubeschluss																																
Stadt	Fördergeldantrag																																
Stadt	Beauftragung Fachplaner					Statik									HLSE																		
Lph. 5	Werkplanung																																
Lph. 6	Ausschreibungen																																
Lph. 7	Angebotsprüfung, Vergaben																																
Lph. 8	Terminplan Bautermine															Terminplan				Ausführung, Abrechnung													
	Ausführung																																
	Abbruch Bestand																																
	Neubau																																
	Außenanlagen																																
	Abnahmen, Fertigstellung, Dokumentationen																																
	VOB-Abnahmen, Mängelbehebung																																
	Einzug, Möblierung																																
	BRA-Schlußabnahme																																
	Übergabe																																
		Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September