Stadt Rottenburg am Neckar

Beschlussvorlage Nr. 2021/320

06.12.2021

Federführend: Hochbauamt **Beteiligt:**

Tagesordnungspunkt:

Neubau St. Remigius Kindergarten und Familienzentrum, hier: Vergabe der Tischlerarbeiten Einbaumöbel

---

Beratungsfolge:

Gemeinderat	22.02.2022	Entscheidung	öffentlich

Stand der bisherigen Beratung:

06.08.2018	2018/193 Durchführung des VgV-Verfahrens
19.03.2019	Preisgerichtssitzung
25.04.2019	Verhandlungsverfahren - Präsentation Büro Jasarevic
02.04.2019	2019/104 Planungsbeschluss Leistungsphase 1-4
21.01.2020	2019/304 Baubeschluss
22.06.2020	Inanspruchnahme einer VE in Höhe von 3.200.000 €
24.06.2020	2020/163 Vergabe der Rohbauarbeiten
24.06.2020	2020/163 Vergabe der Heizungsinstallationsarbeiten
24.06.2020	2020/166 Vergabe der Sanitär- und Lüftungsbauarbeiten
24.06.2020	2020/167 Vergabe der Elektroinstallationsarbeiten
19.11.2020	2020/065 Vergabe der Holz-Alu-Fenster PR-Fassade und Verschattung
11.03.2021	2021/053 Vergabe der Dachabdichtungsarbeiten
21.04.2021	beschränkte Ausschreibung Innentüren, 14 Unternehmen wurden aufgefordert, eingegangen ist ein Angebot mit ca. 50% höheren Preis im Vergleich zur Kostenberechnung
26.04.2021	2021/104 GR Baubeschluss Außenanlagen, Vergabe Landschaftsarbeiten
20.05.2021	2021/079 Vergabe der Putz-und Stuckarbeiten, WDVS
20.05.2021	2021/098 Vergabe der Trockenbauarbeiten
14.06.2021	Aufhebung der beschränkten Ausschreibung der Innentüren
18.11.2021	2021/103 Vergabe der Innentüren

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat vergibt die Bauleistungen für die Tischlerarbeiten Einbaumöbel an die Firma Marc Dabelstein GmbH in Mössingen in Höhe von 161.256,25 € brutto.

Anlagen:

Preisspiegel der Niederschrift über die Angebotseröffnung (nicht öffentlich)

gez. Stephan Neher Oberbürgermeister	gez. Thomas Weigel Erster Bürgermeister	gez. Markus Gärtner Amtsleiter/in

Finanzielle Auswirkungen:

HHJ	Kostenstelle / PSP-Element	Sachkonto	Planansatz
Früher			591.000 €
2019			300.000 €
2020	7 013650002	7871 000	475.000 €
2021			3.815.000,00 €
2022			2.502.000,00 €
2023			117.000,00 €
Summe			7.500.000,00 €

Inanspruchnahme einer Verpflichtungs-ermächtigung		Bereits verfügt über	4.381.539,90€
X ja ☐ nein		Somit noch verfügbar	3.118.460,10€
- in Höhe von	3.200.000,00€	Antragssumme lt. Vorlage	161.256,25€
- Ansatz VE im HHPl.	6.000.000,00€	Danach noch verfügbar	2.957.203,90€
- üpl. / apl.	EUR	Diese Restmittel werden noch benötigt X ja ☐ nein	
		Die Bewilligung einer üpl. /apl. Aufwendungen / Auszahlungen ist notwendig in Höhe von	EUR
		Deckungsnachweis:	

Jährliche Folgelasten / - kosten nach der Realisierung:

Sichtvermerk, gegebenenfalls Stellungnahme der Stadtkämmerei:

N!-Check:

☐ Ein Nachhaltigkeitscheck wurde durchgeführt und liegt der Sitzungsvorlage bei.
☐ Ein Nachhaltigkeitscheck wurde aus folgendem Grund nicht durchgeführt:

N!-Check Team:

Vorlage relevant für:

☐ Jugendvertretung ☐ Integrationsbeirat ☐ Behindertenbeirat

Begründung

Die zu beauftragenden Leistungen beinhalten die Tischlerarbeiten Einbaumöbel.

Die Ausschreibungsunterlagen wurden am 06.12.2021 veröffentlicht. Es wurden 29 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert.

Die öffentliche Submission fand am 25.01.2022 um 15:30 Uhr statt. Es wurden 7 Angebote abgegeben, davon 3 in schriftlicher und 4 in elektronischer Form.

Der geprüfte Submissions-Preisspiegel weist folgende Angebotssummen aus:

Bieter 1 Marc Dabelstein GmbH	161.256,25 €
Bieter 2	170.164,05 €
Bieter 3	183.384,59 €
Bieter 4	233.925,06 €
Bieter 5	239.573,18 €
Bieter 6	271.762,68 €
Bieter 7	318.230,99 €

Die Zuschlagsfrist endet am 25.02.2022.

Die Angebote sind vom Architekturbüro Jasarevic / Göppel sachlich und rechnerisch geprüft worden.

Das Architekturbüro Jasarevic empfiehlt die Vergabe der Tischlerarbeiten Einbaumöbel an die Firma Marc Dabelstein GmbH in Mössingen zum Angebotspreis von 161.256,25 € Brutto.

In der Projektkalkulation sind für die Einbaumöbel, 160.281,10 € kalkuliert. Die Mehrkosten in Höhe von 975,15 € oder 0,6% können innerhalb des Projektbudgets abgedeckt werden.