
Rottenburg am Neckar

B a u d e z e r n a t

Rottenburg am Neckar

B a u d e z e r n a t
Verwaltungsausschuss 11.10.2016

Saint-Claude-Straße 72, Rückbau - Nachträge

Hochbauamt



Rottenburg am Neckar

B a u d e z e r n a t

27.06.2006

Rottenburg am Neckar

B a u d e z e r n a t
Verwaltungsausschuss 11.10.2016

Saint-Claude-Straße 72, Rückbau - Nachträge

Hochbauamt



Rottenburg am Neckar

B a u d e z e r n a t

Rottenburg am Neckar

B a u d e z e r n a t
Verwaltungsausschuss 11.10.2016

Saint-Claude-Straße 72, Rückbau - Nachträge

Hochbauamt

16.09.2012



Rottenburg am Neckar

B a u d e z e r n a t

Rottenburg am Neckar

B a u d e z e r n a t
Verwaltungsausschuss 11.10.2016

Saint-Claude-Straße 72, Rückbau - Nachträge

Hochbauamt

11.04.2016



Rottenburg am Neckar

B a u d e z e r n a t

Hochbauamt

Rottenburg am Neckar

B a u d e z e r n a t
Verwaltungsausschuss 11.10.2016

Saint-Claude-Straße 72, Rückbau - Nachträge

Kostenschätzung 2013
BA 1 300.000
BA 2 175.000
BA 3 132.000
BA 4 400.000
BA 5 730.000
Summe 1.737.000
BA 6 250.000
BA 7 320.000
Summe 570.000
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NA 01 Rückbau Pforte

NA 02 belasteter Boden

NA 04 Umsetzen RC-Material
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NA 03 Betonsägearbeiten
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NA 05 Sicherung 
Atrium-Außenwand
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38.300 to

NA 06 Mehrmassen Beton 
ausbauen und brechen
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Vermessung des RC-Materials = 65.180 to

Baugrube 01 bereits verfülltes Volumen (verdichtet) von 9.420 m³
Baugrube 02 bereits verfülltes Volumen (verdichtet) von 7.747 m³

Materialberg 01 (unverdichtet) Volumen von 18.145 m³

Materialberg Stadtbibliothek 02 (unverdichtet) Volumen 
von 1.106 m³
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Die Differenz zwischen Betonrückbaumengen beträgt 26.880 t. 
In der Ausschreibung werden 38.300 t genannt 
tatsächlich abgebrochenen wurden 65.180 t .

Aus Mehrleistungen folgen Mehrkosten.

Das Nachtragsangebot wurde aus den Angebotspreisen ermittelt.
Ein Schaden ist bis hier nicht entstanden. 

In direkter Verbindung mit dem Auftrag RÜCKBAU steht der Auftrag 
BAUGRUBENVERFÜLLUNG.
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Erdmassenermittlung Baugrube / Gesamtgelände vom 28.09.2016 bezogen 

auf Auffüllniveau Gelände 350 m üNN.

Ergebnis der Volumenermittlung 23.962 m³ = 48.000 to.
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Das Angebots LV für die BAUGRUBENVERFÜLLUNG wurde am 21.10.2015 erstellt. Zu diesem 
Zeitpunkt war nach Aussage des Büros nicht absehbar, dass Mehrmassen anfallen würden.
Für die BAUGRUBENVERFÜLLUNG wurde ein Vertrag über die Anlieferung  von 70.000 t 
vereinbart.

Nach der Vermessung verbleibt ein freies Volumen zur Verfüllung von 23.962 m³ = 48.000 t.

Die Abnahmemenge reduziert um ca. 22.000 t. Die aus der Ausschreibung der 

Baugrubenverfüllung erwarteten Einnahmen in Höhe von 521.159 EUR reduzieren sich um 

165.000 EUR.
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Beschlussantrag:

Der Verwaltungsauschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgende 

Beschlussfassung.

„Der Gemeinderat beschließt die Nachtragsbeauftragung der Fa. Libare mit 

einer Vergabesumme in Höhe von 358.547,80 EUR.“
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